

	vedere financiar este de aproximativ 10 %. Avand in vedere cele mentionare Beneficiarul a solicitat etapizarea contractului de finantare nr. 6354/24.11.2020, prin preluarea etapei a II-a de implementare in perioada de programare 2021-2027, Programul Regional Centru. Beneficiarul solicita modificarea datei de finalizare a proiectului de la 31.12.2023 la 31.12.2024.
--	--

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	M
1	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023, art. I și II	X		
2	Proiectul nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013			X
3	Proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027 ¹	X		
4	Există pistă de audit separată, detaliată și completă care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etape și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări			X
5	A doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare în perioada de programare 2021-2027 în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor corespunzătoare în cursul perioadei de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada 2021-2027 ²	X		
6	Proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare ³	X		
7	Beneficiarul a confirmat OI până la data de 20.08.2023, prin reprezentantul legal al acestuia, intenția de a solicita etapizarea proiectului	X		
8	Proiectul nu reprezintă un instrument financiar			X
9	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/încetare		X	
10	Proiectul a realizat un progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare, până la data de 30 septembrie 2023	X		
11	Proiectul a respectat graficul de implementare și nu înregistrează întârzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023	X		
12	Proiectul nu este finanțat exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri			X
13	Anexa 15 la contractul de finanțare este încarcată în SMIS și semnată de reprezentantul legal al beneficiarului	X		
14	Proiectul este inclus în Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020, art. 118 /118 a din Regulamentul nr. 1060/2021	X		
15	(După caz) AM pentru Programul (se va menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare) a confirmat preluarea etapei a II-a de implementare a proiectului/posibilitatea preluării în cadrul acestui program (se va menționa și documentul/comunicarea relevantă în acest sens)	X	Nr.46849 18.12.2023	
16	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului (se va	X		

¹ Se verifică în condițiile în care cererea de rambursare finală a fost plătită și Notificarea prevăzută în art. 8, alin. (19) din contractul de finanțare – Anexa 1 – Condiții Specifice POR 2014-2020 a fost inițiată, verificată de OI, iar fluxul acesteia a fost închis /în caz contrar, se va solicita beneficiarului o declarație în acest sens

² Pentru proiecte cu o valoare mai mare de 5 mil euro, etapizate în temeiul art. 118 din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

³ Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 1 mil euro, etapizate în temeiul art. 118a din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

	menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare), în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – co-finanțare, cheltuieli neeligibile.		
17	Complementaritatea proiectului cu un alt proiect finanțat în cadrul POR /un alt proiect, menționat în cererea de finanțare (se va menționa titlul, codul SMIS, Programul, după caz). În cazul proiectelor complementare, se va analiza în ce măsură etapizarea solicitată pentru proiect afectează finalizarea celui/ceilor complementare și se vor face mențiunile corespunzătoare în cadrul Notei OI, sau alte propuneri, în funcție de situație.)
18	Justificarea comunicată de beneficiar este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate	X	

Verificarea pe teren - Nu este cazul

OBSERVAȚII:

CONCLUZIE:

În urma analizei solicitării de modificare transmisă de Beneficiar din data de 08.12.2023, înregistrată la OI cu nr. 45040/08.12.2023, confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr.207 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în vederea etapizării proiectului.

Etapa a II-a a implementării proiectului este preconizată a beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027.

Termenul estimat de finalizare a etapei a II-a este data de 31.12.2024.

Aprobat,
Director General
Simion CREȚU

Avizat,
Director Direcția OI POR
Dan POPA

Întocmit,
Ofițer de monitorizare
Paul PANAIT

Digitally signed by IVAN MARIA
Date: 2023.12.21 09:30:50 EET

Digitally signed by POPA DAN-
COSTANTIN
Date: 2023.12.21 08:41:31 EET

PANAIT
PAUL-ANGEL
Digitally signed by
PANAIT PAUL-ANGEL
Date: 2023.12.21
07:04:50 +02'00'

Alba Iulia
21.12.2023

1 ex. CG/CM

MUNCUS
CRISTIAN-
VALERIU

Formata digital de MUNCUS
CRISTIAN-VALERIU
Data: 2023.12.21 08:09:00
+02'00'

GHITA
CLAUDIU-
VASILE

Formata digital de
GHITA CLAUDIU-
VASILE
Data: 2023.12.21
10:21:11 +02'00'

Iulia-
Adriana-
Oana
BadeaSemnat digital
de Iulia-Adriana-
Oana Badea
Data: 2023.11.06
09:34:47 +02'00'NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCIUNII AMPOR 197/06.12.2022

Nr. 38623/ 03.11.2023

PANAIT
PAUL-ANGELDigitally signed by
PANAIT PAUL-ANGEL
Date: 2023.11.06
08:52:50 +02'00'

● Către:	Luiza Nicoleta Radu, Șef AM POR, Coordonator DGPOR	Fax nr:	0372111630
● De la:	Simion Crețu, Director General ADR Centru	Data:	03.11.2023
● Ref:	Prelungire perioadă implementare Contract de finanțare nr. 6354/24.11.2020, cod SMIS 122460 P.I. 10.2	Pagini:	4+Anexe

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimată Doamnă,

Vă înaintăm nota de avizare solicitare prelungire perioada de implementare, în baza INSTRUCIUNII AMPOR 197/06.12.2022 ce ține loc de Act adițional la Contractul de finanțare nr. 6354/24.11.2020, cod SMIS 122460, pentru proiectul cu titlul „Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”, al beneficiarului Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Aiud.

Beneficiarul Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Aiud, solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 1 de luni, până la data de 31.12.2023, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului, a asigurării funcționalității acestuia precum și pentru realizarea tuturor plăților către furnizorii de servicii și echipamente în perioada de implementare.

	Contract initial	Nota Ol avizare solicitare prelungire în baza Instrucțiunii AM POR nr. 197/06.12.2022
Valoare totală proiect	15.915.858,86 lei	15.915.858,86 lei
Valoare totală eligibilă proiect	15.914.668,86 lei	15.914.668,86 lei
Valoare solicitată proiect	15.596.375,48 lei	15.596.375,48 lei
Durata - luni	67 luni	68 luni
Data expirării	30.11.2023	31.12.2023

Vă informăm că în urma verificării documentelor Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Aiud, respectiv solicitarea de act adițional transmisă prin MySMIS în data de 18.10.2023, adresa înregistrată la ADR Centru cu nr. 36227/18.10.2023, adresa înregistrată la ADR Centru cu nr. 36502/20.10.2023 (fiind răspuns la solicitarea de clarificări_11_ nr. 36268/18.10.2023), însoțite de Memoriu justificativ și documentele anexate, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	- Progresul proiectului este de 5,88%. Dupa semnarea Contractului de finantare nr. 6354/24.11.2020 s-au finalizat achizitiile si au fost semnate urmatoarele contracte: a) A fost încheiat contractul, pentru „Servicii de informare și publicitate”, ctr. nr. 14275 din 17.05.2021, cu SC Tipo-Rex Service SRL b) Contractul pentru servicii de auditare financiară, ctr.nr. 7438/15.03.2021, încheiat cu SC Atta Consulting SRL c) Contractul pentru servicii de consultanta pentru managementul proiectului, ctr.nr. 6787/08.03.2021, încheiat cu SC Creativita Excellence SRL
-----------------------------------	---

d) Contractul pentru servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, ctr.nr. 25866/31.08.2021, încheiat cu SC SPIRI COM SRL.
e) Achiziție lucrări pentru obiectivul de investiție, Contract nr. Nr. 11603 din 19.04.2023 SC AWE INFRA SRL;
f) Achiziție servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție, Contract Nr.12140 din 21.04.2023 SC MBI Construct Invest SRL

Exista unele activitati care sunt declarate ca fiind intarziate:

- Achiziție dotări, inclusive active necorporale pentru obiectivul de investiție;

A fost elaborat comunicatul de presă privind începerea proiectului. Acesta a fost publicat pe site-ul (<https://alba24.ro/comunicat-de-presa-privind-inceperea-proiectului-reabilitare-si-dotari-colegiul-tehnic-aiud-854519.html>), respectiv a fost publicată o scurtă descriere a proiectului pe site-ul instituției -<http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=16>

Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții. La data de 02.09.2022 a fost eliberată autorizația de construire numărul 78, pentru obiectivul de investiții Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud. Pentru execuția lucrărilor a fost încheiat contractul de lucrări nr. 11603/19.04.2023 cu SC AWE INFRA SRL.

Datorita termenelor de clarificări intervenite pe parcursul achiziției de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului precum și datorită întârzierilor generate pe fondul crizei COVID 19 s-a decalat termenul pentru finalizarea acestei achiziții. Ulterior, la data de 04.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr. 1 la contractul de servicii 25866/31.08.2021, prelungindu-se perioada de predare a PT până la data de 16.11.2021.

Deși documentația tehnică a fost depusă în termen, implementarea acestei activități a suferit întârzieri, deoarece documentația pentru obținerea avizului ISU a fost respinsă de trei ori, aceasta necesitând revizuire, după fiecare respingere.

În consecință, termenul pentru achiziția privind execuția de lucrări și cea privind serviciile de dirigenție de șantier s-au decalat. Astfel, la data de 25.11.2022 a fost demarată achiziția de lucrări, urmare publicării anunțului de participare nr. SCN1117694. Ulterior, s-a depus contestație împotriva adresei de comunicare privind rezultatul procedurii nr. 3890 din 08.02.2023 și a raportului procedurii nr. 3772 din 07.02.2023 emise de MUNICIPIUL AIUD și a tuturor actelor

subsecvente. Astfel, la data de 19.04.2023, urmare soluționării contestației, de către CNSC, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 11603/19.04.2023 cu SC AWE INFRA SRL. Urmare acestor decalări, se va avea în vedere realizarea unei solicitări pentru modificarea termenelor privind achizițiile publice în corelație cu activitățile prevăzute în cadrul proiectului și celelalte secțiuni ale cererii de finanțare.

Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții

La data de 02.09.2022 a fost eliberată autorizația de construire numărul 78, pentru obiectivul de investiții Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud. Pentru execuția lucrărilor a fost încheiat contractul de lucrări nr. 11603/19.04.2023 cu SC AWE INFRA SRL. Prin procesul verbal numărul 12253 din data de 24.04.2023 a fost predat amplasamentul, în vederea executării lucrărilor de investiții. Ulterior s-a emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 12772/27.04.2023.

De la emiterea ordinului de începere a lucrărilor și până la data de 23.05.2023 au fost realizate următoarele:

	<p>- au fost executate lucrări de demolare/desfacere în corpul C1 în procent de 81,00 % - au fost executate lucrări de demolare/desfacere în corpul C2 în procent de 59,00 % - au fost executate lucrări de demolare/desfacere în corpul C3+C9 în procent de 71,00 % - au fost executate lucrări privind organizarea de șantier în procent de 84,79%</p> <p>De la emiterea ordinului de începere a lucrărilor și până la data întocmirii prezentei note OI au fost realizate următoarele:</p> <p>- lucrări realizate în corpul C1: șarpantă corp în procent de 91%; lucrări de demolare/desfacere în procent de 93%; acoperiș în procent de 16%; tencuieli/zugrăveli în procent de 35%; fațade corp în procent de 46%; instalații termice interioare în procent de 35%;</p> <p>- lucrări realizate în corpul C2: lucrări de demolare/desfacere în procent de 74%; acoperiș corp în procent de 26%.</p> <p>- lucrări realizate în corpul C3: șarpantă corp C3+C9 în procent de 48%; lucrări de demolare/desfacere corp C3+C9 în procent de 79%; fața corp C3+C9 în procent de 77%; acoperiș corp C3+C9 în procent de 88%.</p> <p>Procentul de execuție al obiectivului este de 10 %.</p> <p>Acte aditionale la contractul de finantare: -Nu a fost depusa nici o solicitare de act aditional la contractul de finantare;</p> <p>Notificari la contractul de finantare: -Notificarea nr.1/11.05.2021 cu privire la modificarea cererii de finantare, in sensul modificării secțiunilor: „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții” și „Activități previzionate”. -Notificare nr.2/03.05.2023 privind Încărcarea în platforma Mysmis a Proiectului tehnic (partea scrisă), a documentelor aferente recomandărilor la PT și Avizul de conformitate a documentației tehnico economice, faza PT conform Instrucțiunii nr.82/24.08.2018 a AMPOR.</p> <p>Cereri de rambursare/plata la contractul de finantare: Au au fost depuse urmatoarele cereri de rambursare: CR1/ 19.04.2021, in valoare de 105.320,00 lei; CR2/ 19.10.2021, in valoare de 3.570,00 lei; CR3/22.12.2021 in valoare de 24.242,40 lei; CR4/18.03.2022 in valoare de 115.844,97 lei; CR5/14.09.2023 in valoare de 713.184,58 lei; CR6/09.10.2023 in valoare de 722,811.79 lei.</p>
Scopul Actului Adițional	Prelungirea perioadei de implementare a proiectului de la 67 luni la 68 luni, respectiv de la data de 30.11.2023 până la data de 31.12.2023 conform Instrucțiunii AMPOR nr. 197/06.12.2022, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor proiectului.
Motivarea solicitării	<p>Prelungirea perioadei de implementare a proiectului</p> <p>Beneficiarul sustine ca aceasta prelungire a perioadei de implementare cu 1 luna, respectiv pana la data de 31.12.2023 este absolut necesara pentru buna derulare a lucrarilor la obiectivul de investitie precum si demararea achizitiei de dotari si indeplinirea tuturor indicatorilor proiectului.</p> <p>Procentul de execuție al obiectivului este de 10 %.</p> <p>De mentionat faptul ca valoarea totală a proiectului nu se modifica.</p>

	<p>Avand in vedere cele precizate mai sus este necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 1 luna, respectiv până în data de 31.12.2023, această perioadă fiind suficientă pentru realizarea tuturor indicatorilor și a îndeplini obiectivele specifice prevăzute în cererea de finanțare.</p> <p>Menționam ca prin modificările solicitate nu sunt afectate obiectivele si indicatorii proiectului, nu se modifica valoarea eligibila a proiectului si nu se modifica valoarea finanțării nerambursabile.</p>
--	---

Nr. crt.	Puncte de verificare	DA	NU
1	Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate?	X	
2	Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	X	
3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseseste bugetul initial, angajat prin contract.		X
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	X	
5	Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/axa prioritara 4	X	
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?	NA	
7	Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?	X	
8	Se vor adăuga acele elemente relevenate și particulare conform fiecărui PI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G).	NA	

Verificarea pe teren - NU ESTE CAZUL

Concluzie:

În urma analizării documentelor înaintate de Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Aiud respectiv solicitarea de act adițional transmisă prin MySMIS în data de 18.10.2023, adresa înregistrată la ADR Centru cu nr. 36227/18.10.2023, adresa înregistrată la ADR Centru cu nr. 36502/20.10.2023 (fiind răspuns la solicitarea de clarificări_11_ nr. 36268/ 18.10.2023), însoțite de Memoriu justificativ și documentele anexate, avizăm solicitarea de prelungire a duratei Contractului de finanțare nr. 6354/24.11.2020 cu 1 luna, respectiv până la data de 31.12.2023, în baza INSTRUCȚIUNII AM POR 197/06.12.2022, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.

Menționăm că solicitarea beneficiarului se încadrează în prevederile art. 1 si art.2 din INSTRUCȚIUNEA AMPOR nr.197/06.12.2022, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 68 luni, respectiv de la data de 01.05.2018 pana la data de 31.12.2023.

**Aprobat,
Director General
Simion CREȚU**

**Avizat,
Director Direcția OI POR
Dan POPA**

**Întocmit,
Ofițer de monitorizare
Paul PANAIT**

Digitally signed by CREȚU SIMION
Date: 2023.11.03 13:44:27 EET

Digitally signed by POPA DAN-
CONSTANTIN
Date: 2023.11.03 13:17:56 EET

PANAIT
PAUL-ANGEL
Digitally signed by
PANAIT PAUL-ANGEL
Date: 2023.11.03
09:07:12 +02'00'

**Alba Iulia
03.11.2023**

1 ex. CG/CM

MUNCUS
CRISTIAN-
VALERIU

Semnat digital de
MUNCUS CRISTIAN-
VALERIU
Data: 2023.11.03 09:20:41
+02'00'

GHITA
CLAUDIU
-VASILE

Semnat digital de
GHITA CLAUDIU-
VASILE
Data: 2023.11.03
12:44:15 +02'00'

**NOTA AVIZARE SOLICITARE MODIFICARE BUGET
ÎN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 209/29.11.2023**

Nr. 45315/ 11.12.2023

● Către:	Luiza Nicoleta Radu, Șef AM POR, Coordonator DGPOR	Fax nr: 0372111630
● De la:	Simion Crețu, Director General ADR Centru	Data: 11.12.2023
● Ref:	Modificarea bugetului pentru Contractul de finanțare nr. 6354/24.11.2020 pentru proiectul „Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud” beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, cod SMIS 122460, P.I. 10.2	Pagini: 36 +Anexe

Urgent

Spre informare

Spre comentarii

Rugăm
răspundeți

Pentru
comunicare

Stimată Doamnă,

Vă înaintăm nota de avizare solicitare modificare buget la Contractul de finanțare nr. 6354/24.11.2020, cod SMIS 122460, pentru proiectul „Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”, al beneficiarului Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud.

	Contract initial	Nota Ol avizare solicitare prelungire în baza Instrucțiunii AM POR nr. 197/06.12.2022	NOTA avizare în baza Instrucțiunii AM POR 209/29.11.2023
Valoare totală proiect	15.915.858,86 lei	15.915.858,86 lei	17,737,669.10 lei
Valoare totală eligibilă proiect	15.914.668,86 lei	15.914.668,86 lei	15,914,668.86 lei
Valoare solicitată proiect	15.596.375,48 lei	15.596.375,48 lei	15.596.375,48 lei
Durata - luni	67 luni	68 luni	68 luni
Data expirării	30.11.2023	31.12.2023	31.12.2023

Având în vedere că prezenta solicitare făcea obiectul unui act adițional, act adițional nr.2, trimis către AM POR în data de 27.11.2023 și restutuit ca neavizat din cauza volumului mare de acte adiționale, adresa înregistrată la ADR Centru cu nr. 44486/06.12.2023, s-a propus avizarea modificărilor bugetare în baza Instrucțiunii 209/29.11.2023

Beneficiarul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud solicită modificarea bugetului proiectului, ca urmare a valorilor rezultate prin devizul general la faza PT, prin creșterea valorii totale a proiectului rezultând o majorare a valorii totale a proiectului cu suma de 1.821.810,24 lei cu TVA, valoare neeligibilă, asumată prin HCL

nr.280/17.11.2022 în urma redistribuirii economiilor pe linii bugetare care necesitau suplimentare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și asigurării funcționalității acestuia.

Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, respectiv solicitarea de act adițional transmisă prin aplicația electronică MySMIS în data de 13.11.2023 și înregistrată la ADR Centru cu nr. 40045/13.11.2023, adresa înregistrată la ADR Centru cu nr. 41944/22.11.2023 (fiind răspuns la solicitarea de clarificări_12_ nr. 40838/ 17.11.2023), însoțite de Memoriu justificativ și documentele anexate, au rezultat următoarele:

<p>Stadiul implementării proiectului</p>	<p>- Progresul proiectului este de 5,88%.</p> <p>Dupa semnarea Contractului de finantare nr. 6354/24.11.2020 s-au finalizat achizițiile și au fost semnate următoarele contracte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) A fost încheiat contractul, pentru „Servicii de informare și publicitate”, ctr. nr. 14275 din 17.05.2021, cu SC Tipo-Rex Service SRL b) Contractul pentru servicii de auditare financiară, ctr.nr. 7438/15.03.2021, încheiat cu SC Atta Consulting SRL c) Contractul pentru servicii de consultanță pentru managementul proiectului, ctr.nr. 6787/08.03.2021, încheiat cu SC Creativia Excellence SRL d) Contractul pentru servicii de proiectare fază PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, ctr.nr. 25866/31.08.2021, încheiat cu SC SPIRI COM SRL. e) Achiziție lucrări pentru obiectivul de investiție, Contract nr. Nr. 11603 din 19.04.2023 SC AWE INFRA SRL; f) Achiziție servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție, Contract Nr.12140 din 21.04.2023 SC MBI Construct Invest SRL <p>A fost elaborat comunicatul de presă privind începerea proiectului. Acesta a fost publicat pe site-ul (https://alba24.ro/comunicat-de-presa-privind-inceperea-proiectului-reabilitare-si-dotari-colegiul-tehnic-aiud-854519.html), respectiv a fost publicată o scurtă descriere a proiectului pe site-ul instituției -</p> <p>http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=16</p> <p>Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții. La data de 02.09.2022 a fost eliberată autorizația de construire numărul 78, pentru obiectivul de investiții Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud. Pentru execuția lucrărilor a fost încheiat contractul de lucrări nr. 11603/19.04.2023 cu SC AWE INFRA SRL.</p> <p>Datorită termenelor de clarificări intervenite pe parcursul achiziției de servicii de proiectare fază PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv</p>
--	---

servicii de asistență tehnică din partea proiectantului precum și datorită întârzierilor generate pe fondul crizei COVID 19 s-a decalat termenul pentru finalizarea acestei achiziții. Ulterior, la data de 04.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr. 1 la contractul de servicii 25866/31.08.2021, prelungindu-se perioada de predare a PT până la data de 16.11.2021.

Deși documentația tehnică a fost depusă în termen, implementarea acestei activități a suferit întârzieri, deoarece documentația pentru obținerea avizului ISU a fost respinsă de trei ori, aceasta necesitând revizuire, după fiecare respingere.

În consecință, termenul pentru achiziția privind execuția de lucrări și cea privind serviciile de dirigenție de șantier s-au decalat. Astfel, la data de 25.11.2022 a fost demarată achiziția de lucrări, urmare publicării anunțului de participare nr. SCN1117694. Ulterior, s-a depus contestație împotriva adresei de comunicare privind rezultatul procedurii nr. 3890 din 08.02.2023 și a raportului procedurii nr. 3772 din 07.02.2023 emise de MUNICIPIUL AIUD și a tuturor actelor

subsecvente. Astfel, la data de 19.04.2023, urmare soluționării contestației, de către CNSC, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 11603/19.04.2023 cu SC AWE INFRA SRL.

Urmare acestor decalări, se va avea în vedere realizarea unei solicitări pentru modificarea termenelor privind achizițiile publice în corelație cu activitățile prevăzute în cadrul proiectului și celelalte secțiuni ale cererii de finanțare.

Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții

La data de 02.09.2022 a fost eliberată autorizația de construire numărul 78, pentru obiectivul de investiții Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud. Pentru execuția lucrărilor a fost încheiat contractul de lucrări nr. 11603/19.04.2023 cu SC AWE INFRA SRL. Prin procesul verbal numărul 12253 din data de 24.04.2023 a fost predat amplasamentul, în vederea executării lucrărilor de investiții. Ulterior s-a emis ordinul de începere a lucrărilor nr.12772/27.04.2023.

De la emiterea ordinului de începere a lucrărilor și până la data de 23.05.2023 au fost realizate următoarele:

- au fost executate lucrări de demolare/desfacere în corpul C1 în procent de 81,00 % - au fost executate lucrări de demolare/desfacere în corpul C2 în procent de 59,00 % - au fost executate lucrări de demolare/desfacere în corpul C3+C9 în procent de 71,00 % - au fost executate lucrări privind organizarea de șantier în procent de 84,79%

De la emiterea ordinului de începere a lucrărilor și până la data de 23.08.2023 au fost realizate următoarele:

- lucrări realizate în corpul C1: șarpantă corp în procent de 91%; lucrări de demolare/desfacere în procent de 93%; acoperiș în procent de 16%; tencuieli/zugrăveli în procent de 35%; fațade corp în procent de 46%; instalații termice interioare în procent de 35%;
- lucrări realizate în corpul C2: lucrări de demolare/desfacere în procent de 74%; acoperiș corp în procent de 26%.
- lucrări realizate în corpul C3: șarpantă corp C3+C9 în procent de 48%; lucrări de demolare/desfacere corp C3+C9 în procent de 79%; fața corp C3+C9 în procent de 77%; acoperiș corp C3+C9 în procent de 88%.

Procentul de execuție al obiectivului este de 8 %.

Acte aditionale la contractul de finantare:

- AA 1- Nota OI de prelungire a perioadei de implementare in baza Instructiunii 197/06.12.2022, inregistrata la ADR Centru cu nr .38623/ 03.11.2023-prelungire cu 1 luna pana la data de 31.12.2023 ;

Notificari la contractul de finantare:

- Notificarea nr.1/11.05.2021 cu privire la modificarea cererii de finantare, in sensul modificării secțiunilor: „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții” și „Activități previzionate”.
- Notificare nr.2/03.05.2023 privind Încărcarea în platforma Mysmis a Proiectului tehnic (partea scrisă), a documentelor aferente recomandărilor la PT și Avizul de conformitate a documentației tehnico economice, faza PT conform Instrucțiunii nr.82/24.08.2018 a AMPOR.

Cereri de rambursare/plata la contractul de finantare:

Au au fost depuse urmatoarele cereri de rambursare:

CR1/ 19.04.2021, in valoare de 105.320,00 lei;

CR2/ 19.10.2021, in valoare de 3.570,00 lei;

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

	<p>CR3/22.12.2021 in valoare de 24.242,40 lei;</p> <p>CR4/18.03.2022 in valoare de 115.844,97 lei;</p> <p>CR5/14.09.2023 in valoare de 713.184,58 lei.</p>
Scopul Actului Adițional	<p>➤ Beneficiarul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud solicită modificarea bugetului proiectului, ca urmare a valorilor rezultate prin devizul general la faza PT, prin creșterea valorii totale a proiectului rezultand o majorare a valorii totale a proiectului cu suma de 1,821,810,24 lei cu TVA, valoare neeligibila, asumata prin HCL nr.280/17,11,2022 în urma redistribuirii economiilor pe linii bugetare care necesitau suplimentare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului si a asigurării funcționalității acestuia, în baza Instrucțiunii 209/29.11.2023;</p>
Motivarea solicitării	<p>Se realizează următoarele modificări în cadrul bugetului:</p> <p>Având în vedere informațiile prezentate mai sus, se se propune modificarea valorii totale a proiectului, ca urmare a valorilor rezultate prin devizul general la faza PT și ținând cont de prevederile HCL nr. 280/17.11.2022, în concordanță cu valorile rezultate din documentația tehnico-economică la faza PT, fără modificarea valorii eligibile a proiectului.</p>



**AGENTIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALĂ
CENTRU**

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția I
Revizuire 3
Data 2020

Nr. crt.	Categorie si subcategorii bugetară/Activitate	Valoarea inițială		Situafje propusă		Justificare
		Valoarea eligibilă	Valoarea neeligibilă	Valoarea eligibilă	Valoarea neeligibilă	
1	cheltuieli pentru (documentații suport și obținere avize, acorduri, autorizații - cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații (14.43) A1. Activități realizate înaintea depunerii cererii de finanțare/Subactivitatea 1.2. Pregătirea, avizarea și însușirea documentației tehnico-economice, faza SF completat cu elemente specifice din DALI	416.50	0.00	416.50	0.00	<i>Nu au fost realizate modificări</i>



**AGENZIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALĂ
CENTRU**

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

2	cheltuieli pentru proiectare și inginerie - cheltuieli studiu de fezabilitate (14.44) A1. Activitati realizate inaintea depunerii cererii de finantare/Subactivitate 1.2. Pregatirea, avizarea si insusirea documentatiei tehnico-economice, faza SF completat cu elemente specifice din DALI	74,970.00	0.00	74,970.00	0.00	<i>Nu au fost realizate modificări</i>
---	--	-----------	------	-----------	------	--



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+40) 258 - 818616
(+40) 258 - 815622
Fax: (+40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

3	<p>cheltuieli pentru consultanță - cheltuieli consultanta elaborare cerere de finantare (14.45)/ A1. Activitati realizate inaintea depunerii cererii de finantare/Subactivitate 1.1. Identificarea necesitatilor si oportunitatilor, precum si elaborarea si depunerea Cereride finantare</p>	30,000.00	0.00	30,000.00	5,700.00	<p><i>Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însoțit prin HCL NR.280/17.11.2022, valoarea de 30,000.00 lei eligibil, aferentă cheltuielilor pentru consultanță - cheltuieli consultanta elaborare cerere de finantare (14.45), <u>se</u> majorează cu valoarea de 5,700.00 <u>lei neeligibil reprezentând valoarea TVA.</u></i></p>
---	---	-----------	------	-----------	----------	---



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGFOR.DMP.1
Ediția I
Revizuire 3
Data 2020

4	<p>cheltuieli pentru consultanță - cheltuieli management de proiect pentru obiectivul de investiții (14.45)/ A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)/Subactivitatea 3.2 Managementul proiectului</p>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	Nu au fost realizate modificări
---	---	------------	------	------------	------	---------------------------------



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția I
Revizuire 3
Data 2020

5	cheltuieli pentru proiectare și inginerie - cheltuieli documentatie tehnica necesara in vederea obtinerii avizelor acordurilor si autorizatiilor necesare investitiei - (14.44) A4. Activitatea de pregatire a proiectului tehnic	2,380.00	0.00	2,373.68	0.00	<i>Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însoțit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de economiile rezultate în ceea ce privește cheltuielile cu documentația tehnică necesară în vederea obținerii avizelor acordurilor și autorizațiilor necesare investiției - (14.44) <u>se transferă valoarea de 6.32 lei de la categoria bugetară 14.44, în sumă de 2,380.00 la</u></i>
	(activități realizate după semnarea contractului de finanțare)/Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC					<i><u>categoria bugetară cheltuieli pentru investiția de bază (15.53) în sumă de 6.955.267.90 lei.</u></i>



AGENZIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALĂ
CENTRU

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+40) 258 - 818616
(+40) 258 - 815622
Fax: (+40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGFOR.DMP 1
Ediția I
Revizuire 3
Date 2020

6	cheltuieli pentru proiectare și inginerie - cheltuieli verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de executie (14.44) / A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)/Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC	20,825.00	0.00	17,689.17	0.00	Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însoțit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de economiile rezultate în ceea ce privește cheltuielile cu verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de executie (14.44) se transferă valoarea de 3,135.83 lei de la categoria bugetară 14.44, în sumă de 20,825.00 la categoria bugetară cheltuieli pentru investiția de baza (15.53) în sumă de 6,955,267.90 lei.
7	cheltuieli pentru proiectare și inginerie - cheltuieli proiect tehnic și detalii de executie (14.44)	216,668.13	0.00	86,262.12	0.00	Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însoțit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de economiile rezultate în ceea ce



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP 1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

	<p>/ A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)/Subactivitatea 4.1 Activitate de pregătire PT, obținere avize/acorduri/AC</p>					<p><i>privesc cheltuielile cheltuieli cu proiect tehnic și detalii de execuție (14.44) și transferă valoarea de <u>102.371.23 lei eligibil de la categoria bugetară 14.44, în sumă de 216.668.13 la categoria bugetară cheltuieli pentru investiția de baza (15.53) în sumă de 371.064.82 și valoarea de 28,034.78 lei eligibil de la categoria bugetară 14.44, în sumă de 216.668.13 la categoria bugetară cheltuieli pentru investiția de baza (15.53) în sumă de 6,955,267.90 lei.</u></i></p>
--	---	--	--	--	--	---



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+40) 258 - 818616
(+40) 258 - 815622
Fax: (+40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP 1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

8	<p>cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente e cu și fără montaj, dotări) (15.54)/ A5. Realizarea investiției de baza (activități realizate după semnarea contractului de finantare)/Subactivitatea 5.1. Executia lucrarilor de investitii, inclusiv dotarea obiectivului de investitii corp C1 scoala cu 9 Sali de clasa interventii</p>	237,270.24	0.00	40,405.69	0.00	<p>Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însușit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de valorile rezultate în ceea ce privește cheltuielile cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări) corp C1 scoala cu 9 Sali de clasa interventii (15.54) se transferă valoarea de 196,864,55 lei eligibil de la categoria bugetară 15.54, în sumă de 237,270.24 la categoria bugetară cheltuieli pentru investiția de baza (15.53) în sumă de 6,955,267.90.</p>
9	<p>cheltuieli pentru investitia de baza</p>	371,064.82	0.00	794,942.78	280,646.87	<p>Având în vedere prevederile Devizului general, aferent</p>



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția I
Revizuire 3
Data 2020

(15.53)/	A5 Realizarea investitiei de baza (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)/Subactivitatea 5.1. Executia lucrarilor de investitii, inclusiv dotarea obiectivului de investitii/cheltuieli pentru constructii si instalatii/cheltuieli corp C3, anexa sociala corp C9 cladire cabina poarta					<p><i>documentației tehnico-economice faza PT, însoțit prin HCLNR.280/17.11.2022 și fiind cont de valorile rezultate în ceea ce priveșc cheltuielile pentru investiția debaza (15.53) pentru corp C3, anexa sociala corp C9 cladire cabina poarta s-a transferat valoarea de 423,877.96 de la categoriile bugetare 14.44 și 15.54 la categoria 15.53, astfel: 102,371.23 lei eligibile la categoria bugetară 14.44 și 321,506.73 lei eligibil de la categoria bugetară 15.54, rezultand astfel valoarea de 794,942.78 lei eligibil la categoria bugetară 15.53. De asemenea, se se suplimentea valoarea de 794,942.78 lei eligibil de la categoria bugetară 15.53, cu valoarea de 280,646.87 lei neeligibil.</i></p>
----------	--	--	--	--	--	--



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția I
Revizuire 3
Data 2020

10	cheltuieli pentru investitia de baza (15.53)/ A5 Realizarea investitiide baza (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)/Subactivitate 5.1. Executia lucrarilor de investitii, inclusiv	6,955,267.90	0.00	8,043,163.03	895,096.38	Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însușit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de valorile rezultate în ceea ce privesc cheltuielile pentru investitia de baza (15.53) pentru corp C2 cladire scoala principala s-a transferat valoarea de <u>1,087.895.13 de la categoriile bugetare 14.44, 15.53</u>
----	---	--------------	------	--------------	------------	--



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

	<p>dotarea obiectivului de investitii/cheltuieli pentru construcții și instalații/cheltuieli corp C2 cladire scoala principala</p>				<p><u>15.54, 18.60, 14.44 și 14.46 la categoria 15.53, astfel:</u> <u>175,667.98 lei eligibil de la categoria bugetară</u> <u>(chelt.corp C1 scoala cu 9 Sali declasa, investitii, rezistenta, arhitectura interioara/exteroara)</u> <u>196,864,55 lei eligibil de la categoria bugetară 15.54 (dotarea obiectivului de investitii corp C1 scoala cu 9 Sali de clasa interventii)</u> <u>660,543.86 lei eligibil de la categoria bugetară 18.60 (cheltuieli diverse si neprevazute)</u> <u>6.32 lei de la categoria bugetară 14.44 (cheltuieli documentatie tehnica necesara in vederea obtinerii avizelor acordurilor si autorizatiilor necesare investitiei) 3,135.83 lei de la categoria bugetară 14.44 (cheltuieliverificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie)</u> <u>28,034.78 lei eligibil de la categoria bugetară 14.44 (cheltuieli proiecttehnic si detalii de executie) 23,641.81 lei eligibil de la categoriabudgetară 14.46 (cheltuieli asistentatehnică din partea proiectantului</u></p>
--	--	--	--	--	---



AGENTIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALA
CENTRU

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,

Alba Iulia, România

Tel.: (+ 40) 258 - 818616

(+ 40) 258 - 815622

Fax: (+ 40) 258 - 818613

Internet: www.adrcentru.ro

e-mail:

office@adrcentru.ro

Cod PO.DGFOR.DMP.1

Ediția 1

Revizuire 3

Data 2020

						<i>pe perioada executarii lucrarilor)</i>



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,

Alba Iulia, România

Tel.: (+ 40) 258 - 818616

(+ 40) 258 - 815622

Fax: (+ 40) 258 - 818613

Internet: www.adrcentru.ro

e-mail:

office@adrcentru.ro

Cod	PO.DGPOR.DMP.1
Ediția	1
Revizuire	3
Data	2020



AGENȚIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALĂ
CENTRU

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

	<p>dotarea obiectivului de investiții/cheltuieli pentru construcții și instalații/cheltuieli corp C2 clădire școala principală</p>				<p><u>15.54, 18.60, 14.44 și 14.46 la categoria 15.53, astfel:</u> <u>175,667.98 lei eligibil de la categoria bugetară</u> (chelt.corp C1 școala cu 9 Sali de clasă, investiții, rezistență, <u>arhitectură interioară/exterioară</u>) <u>196,864.55 lei eligibil de la categoria bugetară 15.54 (dotarea obiectivului de investiții corp C1 școala cu 9 Sali de clasă intervenții)</u> <u>660,543.86 lei eligibil de la categoria bugetară 18.60 (cheltuieli diverse și neprevăzute)</u> <u>6.32 lei de la categoria bugetară 14.44 (cheltuieli documentație tehnică necesară în vederea obținerii avizelor acordurilor și autorizațiilor necesare investiției)</u> <u>3,135.83 lei de la categoria bugetară 14.44 (cheltuieli verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție)</u> <u>28,034.78 lei eligibil de la categoria bugetară 14.44 (cheltuieli proiect tehnic și detalii de execuție)</u> <u>23,641.81 lei eligibil de la categoria bugetară 14.46 (cheltuieli asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor)</u></p>
--	--	--	--	--	--



AGENȚIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALĂ
CENTRU

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,

Alba Iulia, România

Tel.: (+ 40) 258 - 818616

(+ 40) 258 - 815622

Fax: (+ 40) 258 - 818613

Internet: www.adrcentru.ro

e-mail:

office@adrcentru.ro

Cod PO.DGFOR.DMP.1

Ediția 1

Revizuire 3

Data 2020

						<p><u>rezultand astfel valoarea de 8,043,163.03 lei eligibil la categoria bugetară 15.53 (cheltuieli corp C2 clădire școala principală).</u></p> <p><u>De asemenea, se se suplimentează valoarea de 8,043,163.03 lei eligibil de la categoria bugetară 15.53, cu valoarea de 895,096.38 lei neeligibil.</u></p>
--	--	--	--	--	--	---



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DG.POR.DMP.1
Ediția I
Revizuire 3
Data 2020

11	cheltuieli pentru investitia de baza (15.53) A5 Realizarea investitiide baza (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)/Subactivitatea 5.1. Executia lucrarilor de investiti, inclusiv dotarea obiectivului de investitie/cheltuieli pentru constructii si instalatii/cheltuieli Corp C1 școala cu 9 săli de clasă intervenții	2,749,796.24	0.00	2,749,796.24	532,305.16	<p><i>Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însușit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de valorile rezultate în ceea ce privește cheltuielile pentru investitia de baza cheltuieli pentru construcții și instalații/cheltuieli Corp C1 școală cu 9 săli de clasă intervenții / (15.53) <u>se suplimentează valoarea de 2,749,796.24 lei eligibil de la categoria bugetară 15.53, cu valoarea de 532,305.16 lei neeligibil.</u></i></p>
12	cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente și fără montaj, dotări) (15.54)	2,634,230.92	0.00	2,634,230.92	0.00	



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România

Tel.: (+ 40) 258 - 818616

(+ 40) 258 - 815622

Fax: (+ 40) 258 - 818613

Internet: www.adrcentru.ro

e-mail:

office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1

Ediția 1

Revizuire 3

Data 2020

	<p>A5. Realizarea investitiei de baza (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)/Subactivitatea 5.1. Executia lucrarilor de investitii, inclusiv dotarea obiectivului de investitii/cheltuieli cu dotarile (utilaje, echipamente cu si fara montaj, dotari)/cheltuieli cu dotarile - mobilier scolar, videoproiectare, imprimante, material pedagogic, etc. pentru C1, C2, C3+C9</p>					<p><i>Nu au fost realizate modificări</i></p>
--	--	--	--	--	--	---



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGFOR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

13	cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări) (15.54) A5. Realizarea investiției de baza (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)/Subactivitatea 5.1. Executia	427,268.02	0.00	105,761.29	0.00	Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însoțit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de valorile rezultate în ceea ce privește cheltuielile cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)/ cheltuieli utilaje echipamente tehnologice și functionale care necesită montaj -
----	---	------------	------	------------	------	--

	lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții/cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)/cheltuieli utilaje echipamente tehnologice și functionale care necesită montaj - Corp C2 clădire școala principală					Corp C2 clădire școala principală / (15.54) se transferă valoarea de 321,506.73 lei eligibil de la categoria bugetară 15.54, în sumă de 427,268.02 la categoria bugetară cheltuieli pentru investiția de baza (15.53) în sumă de 371,064.82.
--	--	--	--	--	--	--



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

14	cheltuieli pentru investitia de baza (15.53)/ A5. Realizarea investitiei de baza (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)/Subactivitatea 5.1. Executia lucrarilor de investitii, inclusiv dotarea obiectivului de investitii//cheltuieli pentru constructii si instalatii/chelt corp C1 scoala cu 9 Sali de clasa, investitii, rezistenta,	339,308.72	0.00	163,640.74	0.00	Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însușit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de valorile rezultate în ceea ce privește cheltuielile pentru investiția de baza/chelt.corp C1 scoala cu 9 Sali de clasa, investitii, rezistenta, arhitectura interioara/exteroara (15.53) <u>se transferă valoarea de 175.667.98 lei eligibil de la categoria bugetară 15.53, în sumă de 339.308.72 la categoria bugetară cheltuieli pentru investiția de baza (15.53) în sumă de 6.955.267.90.</u>
	arhitectura interioara/exteroara					



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPNR.DMP 1
Ediția I
Revizuire 3
Data 2020

15	cheltuieli diverse și neprevăzute (18.60)/ A5. Realizarea investițiilor de bază (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)/Subactivitățile 5.1. Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții	1,377,742.44	0,00	717,198.58	0.00	<i>Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însoțit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de valorile rezultate în ceea ce privește diverse și neprevăzute(18.60) se transferă valoarea de 660,543.86 lei eligibil de la categoria bugetară 18.60, în sumă de 1,377,742.44 la categoria bugetară cheltuieli pentru investiții de bază (15.53) în sumă de 6,955,267.90.</i>
----	--	--------------	------	------------	------	--



AGENZIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALĂ
CENTRU

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+40) 258 - 818616
(+40) 258 - 815622
Fax: (+40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

16	cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe (17.59)/ A5. Realizarea investitiilor de baza (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)/Subactivitatea 5.1. Executia lucrarilor de investitii, inclusiv dotarea obiectivului de investitii	54,044.81	0.00	54,044.81	72,269.24	Având în vedere prevederile Devisului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însușit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de valorile rezultate în ceea ce privește cheltuielile pentru comisioane, cote, taxe (17.59) se suplimentează valoarea de 54,044.81 lei eligibil de la categoria bugetară 17.59, cu valoarea de 72,269.24 lei neeligibil.
----	--	-----------	------	-----------	-----------	--



**AGENȚIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALĂ
CENTRU**

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

17	cheltuieli cu active necorporale (15.55)/ A5. Realizarea investiției de baza (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)/Subactivitatea 5.1. Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții/ cheltuieli cu activele necorporale/ sisteme de operare pentru computere - 30 buc	63,217.56	0.00	63,217.56	0.00	<i>Nu au fost realizate modificări</i>
----	--	-----------	------	-----------	------	--



AGENTIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALA
CENTRU

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP 1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

18	cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (16.57) A5. Realizarea investiției de bază (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)/Subactivitatea 5.1. Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv	5.950,00	0,00	5.950,00	13,643.05	Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însoțit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de valorile rezultate în ceea ce privește cheltuielile pentru lucrări de deconstrucție și instalații aferente organizării de șantier (16.57) se <u>suplimentează valoarea de 5.950,00 lei eligibil de la categoria bugetară 16.57, cu valoarea de 13,643.05 lei neeligibil.</u>
----	--	----------	------	----------	-----------	--

	dotarea obiectivului de investiții					
--	------------------------------------	--	--	--	--	--



**AGENȚIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALĂ
CENTRU**

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+40) 258 - 818616
(+40) 258 - 815622
Fax: (+40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

19	cheltuieli pentru asistență tehnică – cheltuieli dirigenție de santier (14.46)/ A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de santier (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)/Subactivit atea 6.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de santier	109,362.09	0.00	109,362.09	0.00	<i>Nu au fost realizate modificări</i>
----	--	------------	------	------------	------	--



**AGENTIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALA
CENTRU**

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PC.DGPOR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

20	cheltuieli pentru asistență tehnică - cheltuieli asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor (14.46)/ A6. Prestarea serviciilor de asistența tehnică și dirigentie de șantier (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)/Subactivit	46,869.47	0.00	23,227.66	0.00	<i>Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însușit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de valorile rezultate în ceea ce privește cheltuielile de asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor(14.46) <u>se transferă valoarea de 23,641.81 lei eligibil de la categoria bugetară (14.46), în sumă de 46,869.47 la categoria bugetară cheltuieli pentru investiția de bază (15.53) în sumă de 6,955,267.90.</u></i>
----	---	-----------	------	-----------	------	--

	6.1. Prestarea serviciilor de asistența tehnică și dirigentie de șantier					
--	--	--	--	--	--	--



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

21	<p>cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului - 2 buc panouri *5950 lei/buc – eligibil și etichete autocolante. afise -neeligibil (17 8)/ A8 Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)/Subactivitatea 8.1 Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului</p>	11,900.00	1,190.00	11,900.00	1,190.00	Nu au fost realizate modificări
----	---	-----------	----------	-----------	----------	---------------------------------



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+40) 258 - 818616
(+40) 258 - 815622
Fax: (+40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

22	cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului /serviciului finanțat -	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	
----	---	----------	------	----------	------	--

	comunicat de presa privind inceperea si finalizarea proiectului (18.8)/ A8 Activitatea de informare, publicitate si promovare a proiectului (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)/Subactivitatea 8.1 Informare, publicitate si promovare in cadrul proiectului					<i>Nu au fost realizate modificări</i>
--	--	--	--	--	--	--



ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+40) 258 - 818616
(+40) 258 - 815622
Fax: (+40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPNR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

23	cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect (15.7)/ A9. Auditarea proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)/Subactivitatea 9.1. Auditul financiar al proiectului	59,976.00	0.00	59,976.00	0.00	Nu au fost realizate modificări
24	cheltuieli cu dotările (utilaje, echipament)	0.00	0.00	0.00	4,299.54	Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice,



AGENTIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALA
CENTRU

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+40) 258 - 818616
(+40) 258 - 815622
Fax: (+40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP 1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

<p>e cu și fără montaj, dotări) (15.54) - cheltuieli utilaje echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - centrala corp C3+C9 A5 Realizarea investitiei de baza (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)/Subactivitatea 5.1. Executia lucrarilor de investitii, inclusiv dotarea obiectivului de investitii</p>					<p><i>faza PT, însușit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de valorile rezultate în ceea ce privește dotările (utilaje,echipamente cu și fără montaj, dotări) (15.54) - cheltuieli utilaje echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - centrala corp C3+C9 se introduce valoarea de 4.299.54 lei neeligibil la categoria bugetară 15.54.</i></p>
--	--	--	--	--	--



AGENTIA pentru
DEZVOLTARE
REGIONALA
CENTRU

ADR CENTRU

Str. Decebal, 11, 510093,
Alba Iulia, România
Tel.: (+ 40) 258 - 818616
(+ 40) 258 - 815622
Fax: (+ 40) 258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro
e-mail:
office@adrcentru.ro

Cod PO.DGPOR.DMP.1
Ediția 1
Revizuire 3
Data 2020

25	cheltuieli pentru consultanță - organizarea procedurilor de achiziție (14.45)/ A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului (activități realizate după semnarea contractului de	0.00	0.00	0.00	17,850.00	Având în vedere prevederile Devizului general, aferent documentației tehnico-economice, faza PT, însușit prin HCL NR.280/17.11.2022 și ținând cont de valorile rezultate în ceea ce privește cheltuielile pentru consultanță - organizarea procedurilor de achiziție (14.45) se introduce valoarea de 17,850.00 leineeligibil la categoria bugetară 14.45.
----	---	------	------	------	-----------	--

	finantare)/Subactivitate 3.2. Managementul proiectului					
Total		15,914,668.86	1,190.00	15,914,668.86	1,823,000.24	

	Puncte de verificare	DA	NU
1	Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate?	X	
2	Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	X	
3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseste bugetul initial, angajat prin contract.		X
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	X	
5	Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/axa prioritara 4	X	
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?	X	
7	Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?	X	
8	Se vor adăuga acele elemente relevenate și particulare conform fiecărui PI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G).	NA	

Verificarea pe teren - NU ESTE CAZUL

Concluzie:

În urma verificării documentelor înaintate de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, respectiv solicitarea de act adițional transmisă prin aplicația electronică MySMIS în data de 13.11.2023 și înregistrată la ADR Centru cu nr. 40045/13.11.2023, adresa înregistrată la ADR Centru cu nr. 41944/22.11.2023 (fiind răspuns la solicitarea de clarificări nr. 40838/ 17.11.2023), însoțite de Memoriu justificativ și documentele anexate, avizăm solicitarea beneficiarului privind modificarea bugetului proiectului, ca urmare a valorilor rezultate prin devizul general la faza PT, prin creșterea valorii totale a proiectului rezultând o majorare a valorii totale a proiectului cu suma de 1.821.810,24 lei cu TVA, valoare neeligibilă, asumată prin HCL nr.280/17.11.2022 în urma redistribuirii economiilor pe linia bugetare care necesitău suplimentare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și a asigurării funcționalității acestuia.

Menționăm că solicitarea beneficiarului se încadrează în prevederile **INSTRUCTIUNII AMPOR 209/29.11.2023**, respectiv a fost modificată bugetul proiectului prin majorarea valorii totale și prin realocări între capitole bugetare (categorii bugetare), în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului și fără a depăși valoarea finanțării nerambursabile acordate.

**Aprobat,
Director General
Simion CREȚU**

**Avizat,
Director Direcția OI POR
Dan POPA**

**Întocmit,
Ofițer de monitorizare
Paul PANAIT**

Digitally signed by CRETU SIMION
Date: 2023.12.11 15:18:19 EET

Digitally signed by POPA DAN-
CONSTANTIN
Date: 2023.12.11 15:03:14 EET

PANAIT
PAUL-ANGEL
Digitally signed by
PANAIT PAUL-ANGEL
Date: 2023.12.11
12:25:44 +0200

**Alba Iulia,
11.12.2023**

1.ex CM / CG

MUNCUS
CRISTIAN-
VALERIU


Semnat digital de MUNCUS
CRISTIAN-VALERIU
Data: 2023.12.11 12:55:22
+0200

GHITA
CLAUDIU-
VASILE

Semnat digital de GHITA
CLAUDIU-VASILE
Data: 2023.12.11 14:33:03
+0200

CONTRACTUL DE FINANȚARE

Nr. 6354 / 24.11.2020



PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 10 ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE,

PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE

OBIECTIV SPECIFIC 10.2 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII,

APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC ȘI ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD

TITLUL PROIECTULUI: Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud

Cod SMIS 2014+: 122460

OPISUL

Documentul	Data emiterii	Perioada de valabilitate	De la pag.	La pag.
Opisul Contractului de finanțare			1	2
Contractul de finanțare			3	12
Anexa 1 - Condiții specifice			13	24
Anexa 2 - Cererea de finanțare cu anexele stabilite în cadrul fiecărui apel în parte, prin adresă a AMPOR, respectiv:			25	228
Formularul Cererii de finanțare			25	104
Documentele statutare ale solicitantului și ale partenerilor, dacă este cazul			105	121
Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat, după caz			122	123
Documente privind dreptul de construire			124	129
Declarația de eligibilitate a solicitantului			130	133
Declarația de angajament a solicitantului			134	136
Declarație privind eligibilitatea TVA a solicitantului			137	139
Certificate de atestare fiscală, referitoare la obligațiile de plată la bugetul local, precum și la bugetul de stat, pentru solicitant	17.08.2020 13.08.2020	30 zile	140	145
Certificatul de cazier fiscal al solicitantului	13.08.2020	30zile	146	147
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobare a proiectului, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție			148	167
Hotărârea/Hotărârile solicitantului de aprobarea a documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse			148	167

Dacă este cazul, Metoda de calcul a finanțării nerambursabile pentru proiectele generatoare de venit, prin Metoda necesarului de finanțare ("funding-gap")			NA	NA
Devizul general la nivel de documentații tehnico-economice și devizul centralizat la nivel de cerere de finanțare, dacă este cazul,			168	172
Lista de echipamente, dotări, mijloace de transport, lucrări și/sau servicii, cu încadrarea acestora în secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile			173	189
Formularul bugetar "Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevăzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, în conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016; Formularul nr. 1 - Fișă de fundamentare - Proiect propus la finanțare/finanțat din fonduri europene în conformitate cu H.G. 93/2016			190	219
Certificatul/Certificatele de urbanism și/sau Autorizația/ Autorizațiile de construire, după caz	24.06.2020	12 luni	220	224
Avizul Ministerului Educației Naționale			225	228
Anexa 3 - Bugetul Proiectului			229	231
Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare / plată			232	233
Anexa 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării			234	236
Anexa 6 - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor			237	242
Anexa 8 - Măsurile de informare și publicitate			243	247
Anexa 9 - Monitorizarea și raportarea			248	248
Anexa 14 - Formulare și alte documente relevante			249	256

Părțile

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon: 0372111409, fax: 0372111513, cod fiscal: 26369185, reprezentat prin **domnul Ion ȘTEFAN**, Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, denumit în cele ce urmează AM

Organismul Intermediar - Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în str. Decebal, nr. 12, localitatea Alba Iulia, județul Alba, România, cod poștal 510093, telefon: 0258/818.616, fax: 0258/818.613, poștă electronică: office@adrcentru.ro, cod fiscal: 11293615, reprezentat prin domnul **Simion CREȚU**, Director General, denumit în cele ce urmează OI,

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD, cod de identificare fiscală 4613636, cu sediul în Municipiul Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, România, telefon 0258.861.310 / 0731.831.571, fax 0258.861.280, poștă electronică office@aiud.ro, reprezentată legal prin doamna **Iulia-Adriana-Oana BADEA**, identificată prin C.I. în calitate de Beneficiar al finanțării,

Precizări prealabile

- (1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel;
- (2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.
- (3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanțare.
- (4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;
- (5) Finanțarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii și condițiile prezentului Contract.

Condiții generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanțare

- (1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM, după caz OI, pentru implementarea Proiectului nr. 122460, intitulat: **“Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”**, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.
- (2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract și legislația europeană și națională aplicabile acestuia.
- (3) AM/OI se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană și națională aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului

- (1) Contractul de Finanțare intră în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
- (2) Perioada de implementare a Proiectului este de **67 luni, respectiv între data 01.05.2018 și data 30.11.2023**, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
- (3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în conformitate cu prevederile art. 9-Modificări și completări și/sau a Condițiilor specifice.
- (4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului Operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
- (5) În cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt co-finanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se încadrează în categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelalte categorii de beneficiari, de la efectuarea plății finale în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare.
- (6) În cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție, contribuția din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar, activitatea de producție în cauză este delocalizată în afara UE, cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului

- (1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de **15.915.858,86 lei** (cincisprezecemilioanenuăsutecincisprezecemioptsutecincizecișioptzeceșisasebani), după cum urmează:

	Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total / Leader	15.915.858,86	15.914.668,86	15.914.668,86	13.527.468,54	85	2.068.906,94	13	318.293,38	2	1.190,00

- (2) AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **15.596.375,48 lei** (cincisprezecemilioanecincisutenouăzecișisasecincisuteșaptezecișicincileșipatruzecișioptbani), echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare.
- (3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului crește față de valoarea convenită prin prezentul Contract de Finanțare, diferența astfel rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar.
- (4) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de pre-finanțare/rambursare/plată, elaborate în conformitate cu anexele corespunzătoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor la contract și se va regulariza până la cererea de rambursare finală, cu încadrarea în suma prevăzută la alin.(2), dacă este cazul.
- (5) În cazul în care, valoarea totală autorizată este mai mică decât valoarea prevăzută în coloana 2 (doi) din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută la alin. (2) se va reduce corespunzător, cu respectarea intensității intervenției corespunzătoare fiecărei activități/subactivități din cererea de finanțare.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor

- (1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:
 - (a) Legislația națională și europeană aplicabilă
 - (b) Instrucțiunile AM după caz /OI, pentru Contractele de Finanțare semnate, după data publicării acestora
 - (c) Ghidul Solicitantului
- (2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare și să fie efectuate în termenii și condițiile prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 5 Acordarea și recuperarea prefinanțării

- (1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanțare în condițiile legislației în vigoare, conform Anexei 5 (cinci) - Acordarea și recuperarea pre-finanțării (după caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor

- (1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM, după caz OI, în conformitate cu Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM/OI.
- (2) În termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a cererilor de rambursare/plată însoțite de documentele justificative prevăzute în Anexa 6 (șase) - Condiții de rambursare și plata a cheltuielilor, AM, după caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare/plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul anterior menționat se întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora să poată depăși 10 (zece) zile lucrătoare.
- (3) După autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la momentul în care AM/OI dispune de resurse în conturile sale și va informa Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plată.
- (4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garanțării.
- (5) AM/OI va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul insuficienței fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM după caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de finalizare a programului aferent.

Articolul 7 Obligațiile părților**A. Drepturile și obligațiile beneficiarului**

- (1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile acestui contract, ale legislației europene și naționale, aplicabile.
- (2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea contractului în cel mult 6 (șase) luni de la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare fără a depăși perioada de implementare sau în condițiile și termenele prevăzute de Anexa 1 (unu) - Condiții specifice .
- (3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului.
- (4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu legislația aplicabilă.
- (5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
- (6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în

- termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AM/OI/organism abilitat și de a asigura accesul neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv.
- (7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de AM/OI sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, după caz.
 - (8) Beneficiarul are obligația îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum și copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația europeană și națională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
 - (9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să restituie suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.
 - (10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele pentru care este răspunzător, actualizându-se corespunzător, ori de câte ori este cazul, în MYSMIS 2014+.
 - (11) Beneficiarul este obligat să plătească sumele necesare asigurării cofinanțării eligibile și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin conform art. 3 din Contractul de Finanțare.
 - (12) Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
 - (13) În situația în care implementarea Proiectului presupune achiziționarea de bunuri, servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislației naționale/europene privind atribuirea contractelor de achiziții publice.
 - (14) Beneficiarul are obligația întocmirii rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare și, după caz, a cererilor de plată, și de a pune la dispoziția AM/OI documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare/plată, spre a fi verificate de către AM/OI în vederea efectuării rambursării/plătii.
 - (15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor necesare implementării proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanții, în favoarea unei instituții de credit, sub forma instituirii unei ipotecii asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanțare, în condițiile legii. Beneficiarul este obligat să transmită AM/OI, o copie a Contractului de Credit și Ipotecă în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi însoțită de raportul de evaluare a imobilului finanțat în cadrul prezentului Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent.
 - (16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanțare, referitoare la asigurarea conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, privind achizițiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
 - (17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanțării Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanțării și a finanțării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului.
 - (18) Beneficiarul își asumă obligația de a furniza AM/OI, Comisiei Europene și/sau agenților lor autorizați orice document sau informație solicitată, în termenul indicat, inclusiv în vederea realizării evaluării Programului Operațional Regional și/sau a Proiectului implementat.
 - (19) Beneficiarul are obligația să asigure resursele necesare desfășurării activităților proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanțare.
 - (20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare și publicitate în conformitate cu obligațiile asumate prin Anexa 2 (doi) – Cererea de Finanțare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) – Măsurile de informare și publicitate.
 - (21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligația de a restitui AM/OI, orice sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanțare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.
 - (22) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI despre orice situație care poate determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data

luării la cunoștință despre o astfel de situație, urmând ca AM sa decidă cu privire la măsurile corespunzătoare conform Condițiilor Specifice.

- (23) Beneficiarul are obligația de a informa AM/OI în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM/OI:
- (a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
 - (b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
 - (c) înlocuirea reprezentantului legal;
- (24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe durata contractului. AM și OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile acestora.
- (25) În cazul în care se realizează verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform solicitărilor AM/OI.
- (26) Beneficiarul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea și arhivarea datelor obținute pe parcursul desfășurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum și după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare și/sau a respectării clauzelor contractuale și a legislației naționale și europene.
- (27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forței majore, Beneficiarul poate prezenta informațiile solicitate în format scriptic. De îndată ce imposibilitatea folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga documentele respective în MySMIS 2014.
- (28) În cazul în care proiectul include investiții în infrastructură sau producție, beneficiarul (cu excepția situației în care beneficiarul este un IMM) are obligația de a nu delocaliza activitatea de producție în afara Uniunii Europene, în termen de 10 ani de la efectuarea plății finale.
- (29) Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia.

B. Drepturile și obligațiile AM/OI

- (1) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.
- (2) AM/OI are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.
- (3) AM/OI are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.
- (4) AM/OI are obligația de a procesa cererile de pre-finanțare, cererile de rambursare și cererile de plată în conformitate cu Anexele 5 (cinci) "Acordarea și recuperarea prefinanțării" și 6 (șase) "Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor".
- (5) AM/OI are obligația de a efectua transferul pre-finanțării, în condițiile prevăzute în prezentul contract de finanțare, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de pre-finanțare la AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
- (6) AM/OI are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6 din prezentul contract.
- (7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului și prevenirii neregulilor.
- (8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.
- (9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată, devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
- (10) AM/OI are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului, asigurând cel puțin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.

- (11) AM/OI va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de informare.
- (12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc.

Articolul 8 Cesiunea și contractarea

- (1) În cazul externalizării/contractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.
- (2) Prezentul Contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmitere și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor.

Articolul 9 Modificări și completări

- (1) Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de finanțare, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul de finanțare, cu excepțiile menționate la alin. 7 al prezentului articol și, dacă este cazul, în Condițiile specifice.
- (2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare, cu excepția circumstanțelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
- (3) AM, după caz OI, răspunde solicitării de modificare a contractului prin act adițional, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
- (4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmează a fi atinși prin proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
- (5) Actul adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepția cazurilor în care, prin actul adițional, sau prin notificare, după caz, se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau europeană relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situații în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.
- (6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților, în cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
- (7) Prin excepție de la prevederile alin. 1, Contractul de finanțare poate fi modificat prin notificare adresată AM/OI, în următoarele situații:
 - (a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare) stabilită de AM/OI, cu condiția încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operațional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;
 - (b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;
 - (c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
 - (d) modificarea graficului de activități fără să depășească perioada de implementare a proiectului;
 - (e) modificarea graficului de prefinanțare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
 - (f) alte situații prevăzute în Condițiile Specifice din prezentul Contract
- (8) Notificarea va intra în vigoare și va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data înregistrării la AM/OI, dacă nu se solicită clarificări beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a contractului nu este respinsă de către AM/OI.
- (9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează:
 - (a) De către AM/OI, la solicitarea beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor
 - (b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din OUG 66/2011
 - (c) De către AM/beneficiar în caz de forță majoră

Articolul 10 Conflictul de interese

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din OUG nr. 66/2011.
- (2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese;
- (3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale în materia achizițiilor.

Articolul 11 Nereguli

- (1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011.
- (2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislației naționale și europene (în domeniul achizițiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plății, AM/OI aplică reduceri procentuale/corecții financiare/declară cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plată de către beneficiar, în condițiile legii care reglementează sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.
- (3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificați de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 12 Monitorizarea

- (1) Monitorizarea contractului de finanțare este realizată de către AM/OI în conformitate cu prevederile Anexei 9 (nouă) - Monitorizarea și raportarea.

Articolul 13 Forță majoră

- (1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.
- (2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo.
- (3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.
- (4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.
- (5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.
- (7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de Finanțare.

Articolul 14 Încetarea Contractului de finanțare

- (1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor prezentului contract.
- (2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fără îndeplinirea altor formalități, cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri:

- (a) În situația în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a acestuia sau în termenul prevăzut de Anexa 1 – Condițiile specifice, în cazul în care AM/OI și-a respectat obligațiile legale/contractuale;
 - (b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanțare;
 - (c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 8 alin. (2);
 - (d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, după caz.
- (3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională a finanțării acordate, dacă este cazul.
- (4) În situația încălcării prevederilor art. 7, alin. (28), contribuția din partea fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) și respectiv cofinanțarea națională aferentă se recuperează.

Articolul 15 Soluționarea litigiilor

- (1) Părțile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului de Finanțare.
- (2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergențele contractuale, litigiul va fi soluționat de către instanțele românești competente.

Articolul 16 Corespondența

- (1) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va face în scris, inclusiv prin mijloace electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menționarea titlului Proiectului, precum și a codului SMIS2014+ și va purta număr de înregistrare, atât de la Beneficiar, cât și de la AM/OI.
- (2) Întreaga corespondență legată de prezentul Contract de Finanțare se va transmite la următoarele adrese:
 - (a) Pentru Beneficiar: Str. Cuza Vodă, nr. 1, Aiud, județul Alba, România, cod poștal 515200
 - (b) Pentru AM: Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706
 - (c) Pentru OI: str. Decebal, nr. 12, Alba Iulia, jud. Alba, cod poștal 510093
- (3) AM/OI poate comunica prin Instrucțiuni, modele și formate de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanțare.

Articolul 17 Legea aplicabilă și limba utilizată

- (1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare și în conformitate cu care este interpretat este legea română.
- (2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.

Articolul 18 Anexele Contractului

- (1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte integrantă a acestuia, având aceeași forță juridică:
 - Anexa 1 – Condiții Specifice
 - Anexa 2 – Cererea de finanțare
 - Anexa 3 – Bugetul proiectului
 - Anexa 4 – Graficul de prefinanțare/rambursare/plată a cheltuielilor
 - Anexa 5 – Acordarea și recuperarea pre-finanțării
 - Anexa 6 – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor
 - Anexa 7 – Calendarul estimativ al achizițiilor
 - Anexa 8 – Măsuri de informare și publicitate
 - Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea
 - Anexa 10 – Indicatori
 - Anexa 11 – Graficul de activități
 - Anexa 12 – Echipa de management și experți pe termen lung
 - Anexa 13 – Acordul încheiat între Beneficiar și Parteneri
- (2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele Generale, precum și asupra celorlalte anexe.

Articolul 19 Dispoziții finale

- (1) Prezentul Contract de finanțare a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar și un exemplar pentru OI.
- (2) În situația în care între cele 3 exemplare apar diferențe, urmează a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Ion ȘTEFAN

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației

Semnătura: **Maria**
Data: **na**
Cotoi

Digitally signed
by Mariana
Cotoi
Date: 2020.11.16
13:00:42 +02'00'

Pentru Organismul Intermediar - Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Simion CREȚU

Director General

Semnătura: **CRETU**
Data: **SIMION**

Semnat digital de
CRETU SIMION
Date: 2020.11.23
19:16.03 +02'00'

Pentru Beneficiar – UAT Municipiul Aiud

Iulia-Adriana-Oana BADEA

Primar

Semnătura: **Iulia-**
Data: **Adriana-**
Oana Badea

Semnat digital
de Iulia-Adriana-
Oana Badea
Date: 2020.11.24
08:47:27 +02'00'

