

Nr. 11647/18.04.2022

**Aprobat Primar,  
Iulia Adriana Oana Badea**

**RAPORT DE ACTIVITATE  
ADMINISTRATOR PUBLIC**

**2021**

**Administrator public,  
Liviu Florea**

## I. ELEMENTE INTRODUCTIVE

Funcția de Administrator Public este reglementată de OUG 57/2019 privind Codul administrativ al României, cap. II, art. 244, fiind subordonată Consiliului Local, ca for deliberativ și Primarului, ca for executiv.

În baza contractului de management și a fișei postului și prin dispoziții exprese, administratorului public i se pot delega, de către Primar, atribuții ce țin de managementul public al UAT, al aparatului de specialitate al Primarului – pe care îl coordonează, al entităților subordonate. Administratorului public îi poate fi delegat statutul de ordonator de credite.

La Aiud, funcția de administrator public a fost introdusă în organigrama Primăriei municipiului Aiud în anul 2012 și a fost ocupată începând din anul 2013. Personal, ocup această funcție începând din luna august 2016.

## II. PERIOADA DE REFERINȚĂ

Materialul de față constituie o prezentare generală a activității administratorului public pentru anul 2021, în linii generale, conținând extrase din documentele primare, note, informări, rapoarte periodice, referate, planuri de măsuri, alte documente întocmite, inițiate sau coordonate de administratorul public.

## III. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

În cadrul perioadei de referință, s-au selectat activitățile principale ce țin de management, organizarea muncii, resurse umane, strategie și planificare, coordonare, urmărire și control. Unele dintre activitățile desfășurate au produs efecte imediate, iar alte activități au efecte directe sau indirecte pe un orizont de timp. Principalele activități evidențiate țin de proiectele europene depuse, câștigate și aflate în implementare, de fondurile europene atrase și pentru care sunt depuse proiecte.

**A. În ceea ce privește atragerea de fonduri nerambursabile**, am identificat oportunități menite să ajute municipiul Aiud în vederea dezvoltării. În calitate de administrator public, am coordonat elaborarea documentațiilor necesare, efectuarea de studii la nivel de comunitate, pregătirea documentelor pentru depunerea proiectelor în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA 2014-2020), Programul Comisiei Europene WIFI4EU, în coordonarea depunerii proiectelor prin intermediul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, POIM 2014-2022 și POAT 2014-2020.

De asemenea, prin contractul de management am atribuții principale în implementarea tuturor proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Astfel, transpun stadiul portofoliului de proiecte al Municipiului Aiud pentru anul 2021.

### 1. TITLUL PROIECTULUI: ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga

Proiectul ”ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga”, a fost admis la finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 REGIUNI și în acest sens între M.D.R.A.P., în calitate de Autoritate de Management pentru POR, A.D.R. Centru, în calitate de Organism Intermediar și Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar a fost semnat, în data de 20 decembrie 2018, **Contractul de finanțare nr. 3564.**

La data de 25.06.2020 a fost aprobat și semnat Actul adițional 1 la Contractul de finanțare nr. 3564/20.12.2018, pentru proiectul ” ECO AGREMENT AIUD – ZONE DE AGREMENT AVRAM IANCU ȘI ECATERINA VARGA”, cod SMIS 116066.

Conform Actului adițional 1 la Contractul de finanțare AM/ OI acordă o finanțare nerambursabilă în sumă de 5.675.578,18 lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă.

**Sursele de finanțare** (conform Actului adițional 1 la Contractul de finanțare nr. 3564/20.12.2018):

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Valoarea totală a proiectului, din care:</b>                                 | <b>6.870.194,26 lei</b> |
| I.1. Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA                                  | 1.078.787,95 lei        |
| I.2. Valoarea totală eligibilă  | 5.791.406,31 lei        |
| <br>  |                         |
| <b>II. Contribuția proprie, din care:</b>                                       | <b>1.194616,08 lei</b>  |
| II.1 Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent   | 115.828,13 lei          |
| II.2 Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent | <b>1.078.787,95 lei</b> |
| <b>III. Asistența financiară nerambursabilă solicitată:</b>                     | <b>5.675.578,18 lei</b> |

#### **Durata de realizare (luni)**

Conform Actului adițional 1 la Contractul de finanțare, perioada de implementare a Proiectului este de 77 luni, respectiv între data de 12.10.2016 și data de 28.02.2023.

#### **Obiective:**

##### **Obiectivul general al proiectului:**

Reconversia și refuncționalizarea durabilă a terenurilor degradate, vacante și neutilizate din municipiul Aiud, județul Alba, în vederea creșterii calității spațiului public urban și a vieții locuitorilor și îmbunătățirii factorilor de mediu principali.

##### **Obiective specifice:**

1. Amenajarea a două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, unitate administrativ-teritorială cu 26.318 de locuitori, exploatând potențialul a doua terenuri degradate și neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și modernizarea străzii de acces Avram Iancu în suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție.
2. Creșterea cu 3,3 ha a zonelor verzi ale Municipiului Aiud, față de cele 29 ha curente, respectiv de la 11,02 mp zona verde/cap de locuitor la 11,39 mp zonă verde/cap de locuitor și îmbunătățirea bioarhitecturii ambientale locale specifice spațiilor publice consumate de cetățeni și vizitatori, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție.
3. Dotarea spațiilor publice de agrement și recreere într-o manieră modernă, eco-eficientă și protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele categorii de mobilier urban: 48 buc. bănci – bancă stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi – coș stradal, colectare selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 buc. cișmea apă potabilă, 1 ecran de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 scenă, 1 pistă skate, 1 pistă bicicliști, 1 loc de joacă pentru copii, 1 sistem artezian, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție.

#### **Rezultate:**

1. Două zone publice de agrement și recreere din municipiul Aiud, unitate administrativ teritorială cu 26.318 de locuitori, amenajate prin exploatarea potențialului a două terenuri degradate și neutilizate în suprafață totală 10.739 mp precum și strada de acces Avram Iancu modernizată în suprafață de 2.243 mp, în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție;
2. Suprafața zonelor verzi ale municipiului Aiud crescută cu 3,3 ha, de la 29 ha, respectiv zona verde/cap de locuitor crescută de la 11,02 mp la 11,39 mp și bioarhitectura locală specifică spațiilor publice consumate de cetățeni și vizitatori îmbunătățită, în 26 luni de la startul lucrărilor;

3. Spații publice de agrement și recreere dotate într-o manieră modernă, eco-eficientă și protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități diverse cu următoarele categorii de mobilier urban: 48 buc. bănci – banca stradală de lemn, 19 buc. coș de gunoi – coș stradal, colectare selectivă cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicletă, 5 buc. cișmea apă potabilă, 1 ecran de proiecție, 1 zonă de labirint, 1 pistă role și patinoar, 1 scenă, 1 pista skate, 1 pista bicicliști, 1 loc de joacă pentru copii, 1 sistem

artezian , în 26 luni de la startul lucrărilor de execuție;

4. - suprafață spații verzi create (mp) - 10739 mp

- străzi urbane create, modernizate, reabilitate realizate prin proiect (mp și ml) - 2243 mp, respectiv 160 ml – suprafață spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane - 12982 mp.

### **Indicatorii și rezultatele proiectului**

#### 1. Indicatori POR:

Indicator de rezultat:

→ Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane: 12.982,00 mp;

→ Suprafață spații verzi create (mp): 10.739,00 mp.

Indicator output:

→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect (mp): 2.243,00 mp;

→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect (ml): 160,00 m liniari.

#### 2. Indicator proiect

→ Suprafață spații verzi create (mp): 10.739,00 mp

→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect (mp): 2243,00 mp;

→ Străzi urbane create, modernizate, reabilitate, realizate prin proiect (ml): 160,00 m liniari.

### **Stadiul derulării procedurilor de achiziții**

Achiziții demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanțare

1. Servicii de Expertiză tehnică - Finalizată - Contract Nr. 19388 din 12.10.2016 - SC 2CT SRL;

2. Servicii de proiectare faza SF – Finalizată – Contract Nr.22140 din 16.11.2016 - SC Proiect Alba SA;

3. Servicii de elaborare Cerere de finanțare și Anexe – Finalizată – Contract Nr. 22141 din 16.11.2016 Moldovan Nicolaie ”Euroconsulting” Persoană Fizică Autorizată.

Achiziții demarate/efectuate după depunerea cererii de finanțare

1. Achiziție servicii de informare și publicitate – Finalizată - Contract de servicii nr. 5467 din 14.03.2019 - SC Tipo-Rex SRL;

2. Achiziție servicii de auditare financiara – Finalizată - Contract de servicii nr. 10840/75 din 24.05.2019 SC ATTA CONSULTING SRL;

3. Achiziția servicii de consultanță în managementul proiectului - Finalizată - Contract de servicii Nr. 15581 din data 06.08.2019 - S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L.

4. Achiziție de servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si execuție lucrări, inclusiv dotări – Finalizată – Contractul de lucrări nr. 1629 din 20.01.2021- SC BTC ÎNCHIRIERI UTILAJE SRL;

5. Achiziția servicii de verificare a proiectului tehnic – Finalizată - Contract de servicii nr. 18898 din data 23.06.2021- SC ROTA INST SRL;

6. Achiziție servicii de dirigenție de șantier – Finalizată - Contract de servicii nr. 27450 din 14.09.2021 S.C. MBI CONSTRUCT INVEST SRL.

### **Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului:**

S-a finalizat achiziția serviciilor de informare și publicitate prin semnarea contractului de prestări servicii nr. 5467 din 14.03.2019 cu SC Tipo-Rex SRL.

S-a finalizat achiziția serviciilor de audit prin semnarea contractului de prestări servicii nr. 10840/75 din 24.05.2019 cu II SC ATTA CONSULTING SRL.

În data de 13.03.2019 s-a trimis notificarea nr. 1 privind actualizarea calendarului de activități și a planului de achiziții.

În data de 08.05.2019 s-a publicat anunțul privind demararea proiectului pe website-ul beneficiarului.

În data de 15.05.2019 s-a publicat comunicatul de presă privind demararea proiectului în ziarul online [www.proalba.ro](http://www.proalba.ro), după primirea în prealabil a avizului favorabil din partea organismului intermediar.

În data de 22.05.2019 a avut loc conferința de deschidere a proiectului, la sediul municipiului Aiud.

În data de 31.05.2019 s-a depus cererea de rambursare nr. 1 pentru decontarea cheltuielilor realizate înainte de semnarea contractului de finanțare. Cheltuielile au fost rambursate în integralitate la data de 30.07.2019.

În anul 2019 s-a realizat un raport de audit.

În data de 18.07.2019 s-a lansat procedura de achiziție simplificată pentru achiziția serviciilor de realizare proiecte tehnic, detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări și furnizare dotări. Procedura a fost anulată la data de 16.09.2019 conform deciziei 18723/16.09.2019, din următoarele considerente:

În urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare și a cerințelor minime solicitate ofertele depuse de către cei doi ofertanți au fost declarate inacceptabile de către comisia de evaluare, pe motiv că ofertanții nu au răspuns la solicitarea de clarificări adresată de către Municipiul Aiud.

Procedura de achiziție simplificată pentru serviciile de realizare a proiectului tehnic, detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări și furnizare dotări s-a reluat în data de 07.10.2019 prin publicarea anunțului de participare simplificat nr. SCN1055065/07.10.2019; A doua procedură a fost relansată în data de 07.10.2019, iar cea de a treia procedură a fost relansată la data de 28.05.2020.

A fost aprobat de către AM POR Actul Adițional nr. 1 privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului, actualizarea bugetului proiectului, actualizarea calendarului de activități, actualizarea planului de achiziții, actualizarea Graficului de rambursare.

A fost semnat Contractul nr. 1629 din 20.01.2021 servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, inclusiv dotări.

A fost transmisă Cererea de prefinanțare nr. 1.

A fost depus Proiectul Tehnic la sediul beneficiarului și au fost obținute toate avizele menționate în C.U. nr. 246 din 30.09.2019.

A fost finalizată achiziția de verificare a Proiectului Tehnic (Contract nr. 18898 din 23.06.2021, încheiat cu SC ROTA INST SRL).

Proiectul Tehnic a fost transmis la avizat, conformitatea fiind aprobată în data de 30.08.2021 (Avis nr. 32439/30.08.2021).

A fost transmisă Cererea de rambursare nr. 2;

A fost finalizată achiziția pentru servicii de dirigenție de șantier (Contract nr. 27450 din 14.09.2021 încheiat cu S.C. MBI CONSTRUCT INVEST SRL).

A fost predat amplasamentul pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiții „**Eco Agreement Aiud - zone de agreement str. Avram Iancu și Ecaterina Varga**”.

Conform ordinului de începere a lucrărilor nr. 29045 din 27.09.2021 lucrările au fost demarate începând cu data de **01.10.2021**.

A fost încheiat și transmis către ADR Centru Actul adițional la Contractul de execuție lucrări realizat ca urmare a publicării OG 15/2021.

Continuă execuția lucrărilor: stadiul estimativ de execuție este de aproximativ 4%.

De la semnarea contractului de finanțare au fost transmise 12 rapoarte trimestriale de progres.

## **2. TITLUL PROIECTULUI: Respect pentru bunicii comunității aiudene**

Proiectul a fost depus la finanțare în data de 04.09.2017 în parteneriat (Municipiul Aiud – partener 1- are calitatea de lider de proiect, iar Asociația ”Serviciul de Ajutor Maltez în România”- partener 2- are calitatea de partener)

Nr. de înreg. al solicitării: cod SMIS 116236

Data depunerii: 04.09.2017

Codul apelului în MySMIS: POR/98/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale și titlul P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice

**Obiectivul general al proiectului:** Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil persoane vârstnice În municipiul Aiud prin înființarea unui centru de zi, a unei unități de îngrijire la domiciliu și a unei cantine sociale.

**Obiective specifice:**

1. Înființarea unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;
2. Înființarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice sărace, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;
3. Înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.

**Rezultate:**

Componenta 1

1. număr beneficiari persoane vârstnice deservite de centrul de zi – 500
2. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de cantina socială - 100
3. număr de beneficiari persoane vârstnice deservite de unitatea de îngrijire la domiciliu - 50

Cererea de finanțare depusă, împreună cu anexele acesteia, au fost supuse procedurii de verificare, evaluare și selecție a proiectelor, conform Ghidului solicitantului POR, de către Organismul Intermediar al A.D.R. Centru. Pe parcursul derulării acestei proceduri, care cuprinde etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității, de evaluare tehnică și financiară, vizita la fața locului, selecția proiectelor și etapa precontractuală, Organismul Intermediar a transmis către Municipiul Aiud un număr de 5(cinci) Solicitări de clarificări, la care s-au transmis, în termenele precizate, răspunsurile corespunzătoare și documentele suplimentare cerute.

Ca atare, proiectul ”Respect pentru bunicii comunității aiudene”, a fost admis la finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.3/A/1 și în acest sens între M.D.R.A.P., în calitate de Autoritate de Management pentru POR, A.D.R. Centru, în calitate de Organism Intermediar și Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar a fost semnat, în data de 14 decembrie 2018, Contractul de finanțare nr. 3559.

**Valoare totală proiect: 4.364.205,77 lei** (conform HCL nr. 235 din 23.09.2021) din care:

- 2.335.386,05 lei aferent (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud;
- 2.028.819,72 lei aferent” (Partener 2) - Asociației ”Serviciul de Ajutor Maltez în România.

**Eligibil proiect: 3.619.111,45 lei**, din care:

- 1.972.615,04 lei aferent (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud;
- 1.646.496,41 lei aferent (Partener 2) - Asociației ”Serviciul de Ajutor Maltez în România.

**Contribuția proprie, din care:**

1. Contribuția solicitantului la **cheltuieli eligibile**,

inclusiv TVA aferent

**72.382,64 lei**, din care:

- 39.452,68 lei aferent (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud;
- 32.929,96 lei aferent (Partener 2) - Asociației ”Serviciul de Ajutor Maltez în România.

2. Contribuția solicitantului la **cheltuieli neeligibile**,

inclusiv TVA aferent

**745.094,32 lei**, din care:

- 362.771,01 lei aferent (Partener 1 - lider de proiect) - Municipiului Aiud;
- 382.323,31 lei aferent (Partener 2) - Asociației ”Serviciul de Ajutor Maltez în România.

Obiectivul de investiție “Centru de zi pentru persoane vârstnice” - în cadrul proiectului ”Respect pentru bunicii comunității aiudene” are în vedere reabilitarea, reconfigurarea și schimbarea funcțiunii imobilelor grădiniței situate pe strada Simion Bărnuțiu, în perspectiva satisfacerii

cerințelor specifice de păstrare, și conservare a clădirii, și în perspectiva alinierii la prevederile privind proiectele de dezvoltare propuse prin *strategia de Dezvoltare 2014-2020. Municipiul Aiud*. Având în vedere destinația construcției, obiectivul a fost regândit în așa fel încât să asigure un maxim de eficiență și o maximă funcționalitate pentru noua funcțiune, cea de centru de zi pentru persoane vârstnice.

**Durata de realizare (luni):** 76 luni, respectiv între data 01.03.2017 și data de 30.06.2023 (Conform Notei OI nr. 46342 / 08.12.2021 - avizare solicitare prelungire în baza Instrucțiunii AM POR nr. 174/16.10.2020)

### **Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului**

S-a finalizat achiziția de servicii de Consultanță în managementul proiectului pentru ambele obiecte ale investiției;

A fost transmise opt rapoarte de progres trimestriale;

S-a finalizat achiziția de servicii de informare și publicitate – anunț ziar demarare proiect

S-a publicat pe websiteul [www.ziarulunirea.ro](http://www.ziarulunirea.ro) comunicatul de presă privind demararea proiectului

S-a publicat pe website-ul liderului de parteneriat, Municipiul Aiud, precum și pe websiteul Partenerului Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România anunțul privind demararea proiectului;

Prin HCL nr. 133 din 30.05.2019 s-a aprobat Devizul general reactualizat și a cheltuielilor legate de proiectul "Respect pentru bunicii comunității aiudene".

A fost transmisă Notificarea nr. 1 din 12.04.2019 privind modificarea Planului de achiziții a Calendarului de activități și a Bugetului proiectului

A fost trimisa Notificarea nr. 2 din 13.08.2019 privind modificări în echipa de implementare a proiectului apărute după semnarea contractului de finanțare

S-a finalizat procedura de achiziție pentru Proiect Tehnic, asistenta tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări aferente obiectivului Centru de zi pentru persoane vârstnice.

S-a finalizat achiziția de servicii de verificare a proiectului tehnic – specialitățile Cc, Ci, A1, B, C, D, E, F pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantina Socială

Au fost finalizate documentațiile tehnice, faza Proiect Tehnic și DTAC, pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantina Socială. Documentația tehnică a fost transmisă la avizat după obținerea tuturor avizelor solicitate în Certificatul de urbanism și după Obținerea Autorizației de construire.

Proiectul Tehnic pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantina Socială a fost verificat de verificatori tehnici atestați

A fost trimis la avizat a Proiectul Tehnic pentru obiectivul Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină Socială.

Au fost finalizate documentațiile tehnice, faza Proiect Tehnic și DTAC, pentru obiectivul Centru de zi pentru persoane vârstnice. Proiectul Tehnic a fost verificat la toate cerințele ("Cc + Ci – securitate la incendiu (construcții și instalații)", "A1 - rezistență și stabilitate", "Ie - instalații electrice", "Instalații termice și sanitare"), conform legislației în vigoare.

Documentația tehnică faza Proiect Tehnic și DE, pentru obiectivul Centru de zi pentru persoane vârstnice a fost transmisă la ADR și a fost avizată.

S-a predat amplasamentul pentru ambele obiective de investiții, respectiv "Centru de zi pentru persoane vârstnice" și "Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină Socială".

Au fost realizate și amplasate panourile temporare la ambele amplasamente.

Au fost transmise către ADR Centru Actele adiționale la Contractele de lucrări în baza OG 15 pentru ambii parteneri.

A fost transmisă și aprobată de către ADR Centru solicitarea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului (conform Notei de avizare - ADR Centru nr 46342/08.12.2021, înregistrată la sediul Municipiului Aiud sub nr 37636/09.12.2021, care ține loc de Act adițional);

Au fost depuse la sediul celor doi parteneri, situațiile de lucrări nr. 2 pentru fiecare contract de lucrări.

Continuă execuția lucrărilor: stadiul estimativ de execuție este de:

- aproximativ 52% pentru obiectivul ”Centru de zi pentru persoane vârstnice”;
- aproximativ 30 % pentru obiectivul ”Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Cantină Socială”.

În total au fost transmise 7 Cereri de rambursare.

De la semnarea contractului de finanțare au fost transmise 12 rapoarte trimestriale de progres.

### 3. TITLUL PROIECTULUI: Transport public ecologic în Municipiul Aiud

Existența documentului strategic ”Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT Municipiul Aiud” reprezintă criteriul fundamental pentru finanțarea proiectelor care vizează îmbunătățirea mobilității cetățenilor la nivel urban prin intermediul POR 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2 ”Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. În cadrul PMUD pentru UAT Municipiul Aiud s-a identificat oportunitatea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte O.S. 3.2 vizând eficientizarea transportului public de călători pe raza UAT și adoptarea unei soluții care să conducă la reducerea poluării generate de transportul public de călători actual.

Prin HCL nr. 242/2017 a fost aprobată scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7Regiuni cu titlul ”Transport public ecologic în Municipiul Aiud”.

Conform Temei de proiectare elaborată, principalele obiective ale investiției propuse sunt reorganizarea sistemului de transport public de călători, prin:

- achiziționarea a 16 autobuze ecologice;
- construirea unui depou pentru gararea, exploatarea și mentenanța flotei de autobuze;
- 4 stații de încărcare a autobuzelor și două stații de încărcare pentru automobile electrice;
- înființarea și modernizarea a 19 stații de călători, iar acolo unde spațiul permite, crearea de adăposturi pentru călători;
- crearea de trasee pietonale în zona centrală;
- realizarea de piste destinate circulației bicicletelor, precum și înființarea unui punct de închiriere biciclete;
- implementarea unui sistem integrat de management al sistemului de transport public (eticketing, monitorizare video și informare în timp util);
- consultanță pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1370/2007.

Valoarea estimată necesară realizării unei investiții pe baza unui proiect având ca obiectiv transportul public ecologic în Municipiul Aiud este de aproximativ 10 milioane de euro, care ar putea fi obținută prin accesarea finanțării nerambursabile prin apelurile de proiecte specifice POR 2014 – 2020.

Documentația ”Tema de proiectare” a stat la baza achiziției serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice ”Studiu de fezabilitate cu elemente specifice de DALI” și a consultanței pentru elaborarea cererii de finanțare. Documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost aprobate de Consiliul Local prin **HCL nr. 136/21.05.2018**.

Ca urmare a prelungirii prin Ordin al MDRAP a termenului de închidere al apelului de proiecte, documentația tehnico-economică a fost revizuită de proiectant, totodată redimensionându-se și devizul general al obiectivului. Documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului, în varianta revizuită, au fost aprobate de Consiliul Local prin **HCL nr. 147/11.06.2018**, hotărârea anterioară fiind revocată.



Ca urmare a parcurgerii etapelor de evaluare și a selectării cererii de finanțare, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării, la data de 28.10.2019 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 4848, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 22466 din 28.10.2019.

Conform Contractului de Finanțare, precum și a HCL nr. 186 din 18. 07.2019 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici actualizați iulie 2019 și a cheltuielilor legate de proiectul "Transport public ecologic în Municipiul Aiud", valoarea totală necesară realizării investiției este de 48.238.312,37 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 41.308.769,78 lei, sumele prevăzute a fi asigurate din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării (în cota de 2% din valoarea totală eligibilă) sunt în cuantum de 4.974.482,79 lei și valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile este de 2.781.235,20 lei.

Conform Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare cu nr. 4848/2019, semnat de MDLPA la data de 24.08.2021, în calitate de AM POR, valoarea totală necesară realizării investiției este de 61.919.006,01 lei. Valoarea totală eligibilă este de 41.308.769,78 lei, din care finanțare nerambursabilă din FEDR în sumă de 35.112.454,32 lei, finanțare nerambursabilă de la bugetul național în sumă de 5.370.140,06 lei. Sumele prevăzute a fi asigurate din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării (în cota de 2% din valoarea totală eligibilă) sunt în cuantum de 18.655.176,43 lei și valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile este de 2.781.235,20 lei.

**Obiectivul general al proiectului "Transport public ecologic, în Municipiul Aiud"** este reprezentat de reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Aiud, în conformitate cu **Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru UAT Municipiul Aiud**, inclusiv promovarea mobilității urbane bazată pe utilizarea transportului public auto de călători, nepoluant, îmbunătățit, și reducerea numărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme. Obiectivul general al proiectului va fi îndeplinit odată cu atingerea următoarelor obiective specifice:

**Obiectivul specific 1.** Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare asigurării unui serviciu de transport public auto de călători durabil, atractiv și eficient prin:

- construirea în zona I.A.S a unui Depou pentru gararea, exploatarea și mentenanța flotei de autobuze;
- reabilitare drumuri pe care se desfășoară serviciul de transport public local, respectiv str. Pandurilor în localitatea Măgina, drumul vicinal (zona I.A.S.) destinat asigurării accesului între DNI și Depou și amenajarea sensului giratoriu situat la intersecția dintre străzile Cuza Vodă și Avram Iancu (DJ107I);
- modernizarea a 28 stații de călători, din care 12 vor fi amenajate cu adăposturi pentru călători noi, iar 16 vor fi dotate cu stâlp cu panou afișaj.

**Obiectivul specific 2.** Asigurarea unui transport public auto modern și nepoluant, încurajarea transportului nemotorizat și/sau alternativ prin:

- achiziționarea unui număr de 16 autobuze electrice și înființarea a 16 stații de încărcare autobuze la depou;
- amenajarea a 4 stații de încărcare autobuze electrice pe traseele principale, precum și a 2 stații de încărcare pentru automobile amplasate în zona centrală a municipiului;
- achiziționarea și amenajarea unui sistem de tip bike-sharing dotat cu 50 biciclete, din care: 40 de posturi în zona centrală - Piața Consiliul Europei, 6 posturi adiacente stației de călători situată pe Str. Stadionului (Brutărie) și 4 posturi pe str. Transilvaniei (zona Penny Market);
- înființarea a aproximativ 8,87 km trasee pentru biciclete care creează o buclă acoperind zona centrală ca pol al acesteia; un traseu cu două sensuri pe strada Transilvaniei cu continuare pe str. Tribunal Tudoran; un traseu care, prin str. Băilor – str. Iuliu Maniu – str. Stadionului – str. George Coșbuc – Str. Gării, face legătura zonelor traversate cu zona

centrală; un traseu cu un singur sens pe str. Ion Creangă între sensul giratoriu de pe str. Stadionului și podul peste Aiudel de la Liceul Tehnologic și un traseu cu două sensuri pe str. Bethlen Gabor, între zona centrală și Parcul municipal. prin str. Băilor. Toate traseele sunt interconectate, prin treceri de pietoni existente sau propuse a se înființa.

- crearea de trasee pietonale în Zona Centrală Protejată.

Îndeplinirea prezentului obiectiv va conduce la reducerea semnificativa a gazelor cu efect de seră generate de transportul rutier atât public, în mod direct, cât și a celor generate de transportul rutier cu mașina personală, fie prin creșterea numărului de persoane care vor opta pentru transportul public de călători sau pentru un autoturism electric, fie prin creșterea numărului de utilizatori care vor opta pentru mersul cu bicicleta sau pe jos.

**Obiectivul specific 3.** Optimizarea transportului public urban din Municipiul Aiud prin implementarea unor sisteme de transport inteligente, respectiv:

- Soluție de monitorizare și dispecerizare vehicule implementarea unui sistem integrat de management al sistemului de transport public;
- E-ticketing ca soluție de taxare bazata pe utilizarea cardului contactless și bilete de hârtie;
- Subsistem de informare călători în vehicul - panouri de informare în tehnologie LED; subsistem de numărare calatori în vehicul (tehnologie video); subsistem de securitate - soluție de monitorizare video la nivelul vehiculului.

Prin implementarea sistemelor inteligente de transport, vor fi create condițiile unor servicii, accesibile, eficiente, în condiții de confort și siguranță, care contribuie la creșterea calității vieții și la dezvoltarea economică.

**Obiectivul specific 4.** Asigurarea informării și publicității proiectului și a obiectivului investiției prin materiale și acțiuni de promovare/conștientizare specifice. Prin implementarea activităților de informare și promovare, va crește numărul de pasageri care vor utiliza transportul public și a celor care vor utiliza transportul electric individual și transportul nemotorizat (bicicleta, mersul pe jos).

**Perioada de implementare** a proiectului conform Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare cu nr. 4848/2019, semnat de MDLPA la data de 24.08.2021, este de **86 luni**, respectiv între data de 01.10.2016 și data de 30.11.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

## **Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului**

### **Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2020:**

- A fost finalizată procedura de atribuire a achiziției publice pentru serviciul de elaborare a Proiectului tehnic, detaliilor de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului - contract nr. 17884 din 24.08.2020 – prestator SC Red Power Cons SRL; elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor; obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor în proporție de 50 %;
- A fost finalizată procedura de achiziție privind servicii de management de proiect pentru obiectivul de investiții – contract nr. 12533 din 16.06.2020 – prestator SC Eurotop Consulting SRL;
- A fost finalizată procedura de achiziție servicii de informare și publicitate – contract nr. 2540 din 30.01.2020 – prestator SC Vertical Graphic SRL;
- A fost finalizată procedura de achiziție privind servicii de verificarea tehnică de calitate a proiectului și detaliilor de execuție – contract nr. 21520 din 07.10.2020 SC Smart Tehnology Research & Consulting SRL;
- S-a publicat pe website-ul Municipiului Aiud anunțul privind demararea proiectului – cu avizul ADR Centru privind respectarea regulilor privind identitatea vizuală;
- S-au confecționat și furnizat comunicatul de presa de început proiect, afișele de informare/publicitate A2 și panoul temporar de început al lucrărilor;
- A fost depusă Notificarea nr. 1 privind Actualizarea Planului de achiziții și a Planului de activități previzionate;
- A fost depusă Cererea de rambursare 1 pentru decontarea activităților realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
- S-a solicitat și aprobat cererea de prefinanțare nr. 1;

- S-a realizat și deus Cererea de Rambursare nr. 2;
- Activități întârziate privind achizițiile: sistem de tip bike-sharing și biciclete; stații încărcare automobile, Achiziție lucrări, sistem ITS și utilaje tehnologice, servicii de dirigenție de santier;
- Se pregătește documentația privind Achiziționarea de autobuze electrice și stații de încărcare aferente;
- Se are în vedere o solicitare prin notificare pentru actualizare date și termene în cererea de finanțare;
- Toate aceste întârzieri în Planul de achiziții se datorează prelungirilor apărute în proceduri de achiziție, precum și a condițiilor speciale ale anului 2020 datorate pandemiei COVID 19. După finalizarea și avizarea PT- ului se vor prioritiza și urgente procedurile de achiziție în funcție de planul de activități și evoluția proiectului.

#### **Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2021:**

- Au fost elaborate documentațiile tehnice la faza PT, DDE și documentațiile pentru obținerea avizelor/acordurilor/AC;
- Au fost obținute avizele/acordurile prevăzute în Certificatul de urbanism și a fost emisă Autorizația de construire;
- Prin adresa nr. 15250/21.05.2021 a fost deus PT-ul spre avizare și a fost aprobat prin notificarea nr. 24450/28.06.2021 emisă de O.I. POR – A.D.R. Centru;
- Pentru că nu se putea respecta perioada de 18 luni de la semnarea CF, de depunere a documentelor pentru delegarea de gestiune a serviciului public de transport local, s-a deus un punct de vedere și s-a elaborat un Studiu de oportunitate aprobat prin HCL nr. 66/18.03.2021 în vederea delegării serviciului public de transport local de călători prin atribuire și gestiune directă către un serviciu public de interes local cu denumirea „Compania de Transport Public Urban Aiud”, ca modalitate de operare și administrare a serviciului pe raza Municipiului Aiud. Tot prin HCL nr. 66/18.03.2021 s-a aprobat și înființarea Serviciului Public de Interes local, cu denumirea ”Compania de Transport Public Urban Aiud”, serviciu cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud .
- A fost deusă notificarea nr. 2/19943/02.07.2021 prin care s-a solicitat acordarea posibilității încărcării Proiectul Tehnic avizat și modificări ale specificațiilor tehnice ale autobuzelor electrice și a stațiilor de încărcare, dotări ce urmează a fi achiziționate prin acest proiect.
- S-a finalizat documentația pentru achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing și biciclete adaptate, prevăzute în Planul de achiziții al proiectului; se lucrează la elaborarea documentației privind achiziționarea de autobuze electrice și stațiile de încărcare ;
- S-a transmis în SEAP spre aprobare documentația de atribuire privind achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing și biciclete adaptate; se așteaptă validarea ANAP;
- S-a deus solicitare de AA la CF pentru prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 23 de luni, până în 30.11.2023, actualizarea de date și termene din Planul de achiziții, Planul de activități previzionate, Graficul de rambursare și Planul anual de cheltuieli, modificare de UIP și buget conform PT.
- S-a realizat și deus CR3 din prefinanțarea nr. 2
- S-a încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare cu nr. 4848/2019, semnat de MDLPA la data de 24.08.2021;
- Procedura privind achiziția de lucrări de construcții și instalații pentru realizarea investiției de bază și a sistemului de tip bike-sharing și biciclete adaptate se află în desfășurare;
- Documentația pentru achiziția de autobuze și stații de încărcare aferente este în curs de elaborare;
- Înființarea serviciului public de transport ”Compania de Transport Public Urban Aiud” este în stadiu final. S-au parcurs toate procedurile administrative în vederea înființării ”Companiei de Transport Public Urban Aiud”, activarea societății (prin solicitarea CUI) se

va face într-o fază mai avansată a implementării, după realizarea lucrărilor și achiziția autobuzelor.

#### **4. TITLUL PROIECTULUI: Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud**

Pornind de la starea actuală a Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Aiud, s-a elaborat, în conformitate cu HG nr. 907/29.12.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Studiul de fezabilitate *"Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public, în Municipiul Aiud"* care, împreună cu indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, a fost aprobat în ședința Consiliului Local Aiud prin H.C.L. nr.192/31.07.2017.

În ședința ordinară a Consiliului Local Aiud din data de 28 septembrie 2017, a fost aprobată, în baza Raportului de specialitate al S.P.A.P.L. Aiud, nr. 2593 din 11.09.2017, garantarea unei finanțări interne rambursabile sub forma unui credit furnizor destinat finanțării investiției mai sus numite, în condițiile opțiunii de a se realiza **doar** componenta de reabilitare și modernizare a SIP (varianta 2) din Studiul de Fezabilitate, adoptându-se în acest sens HCL nr. 229/2017.

Prin Ordinul MDRAPFE nr. 27/08.01.2018 a fost aprobat ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI, Axa prioritară 3 – *"Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon"*; Prioritatea de investiții 3.1 – *"Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor"*, Operațiunea C – *"Iluminat public"*.

Obiectivul specific al priorității de investiții 3.1 este creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează valori mari. Prin intermediul Operațiunii C sunt sprijinite acțiuni/activități specifice realizării de investiții pentru creșterea eficienței energetice în iluminatul public.

În baza Raportului de oportunitate al Administratorului public nr. 2271/01.02.2018 și a Raportului de specialitate al Direcției Tehnice nr. 2786/09.02.2018, a fost aprobată scrierea, depunerea și implementarea unui proiect prin POR 2014 - 2020, având ca obiectiv de investiții componenta de extindere a rețelei SIP în zonele în care este necesar, precum și dezvoltarea unui sistem inteligent de management prin telegestiune, respectiv activitățile/măsurile suplimentare ale variantei 4 față de varianta 2 din studiul de fezabilitate, adoptându-se în acest sens **HCL nr. 47/28.02.2018**.

Ca urmare a răspunsului nr. 931/22.03.2018 primit de la Ministerul Finanțelor cu privire la necesitatea de a solicita autorizarea garantării unei finanțări rambursabile de tip credit furnizor, precum și atingerea plafonului maxim în ceea ce privește garantarea creditelor pentru anul 2018, s-a considerat oportună adoptarea soluției de scriere, depunere și implementare a **unui singur proiect** prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, conform variantei optime din studiul de fezabilitate, adoptându-se în acest sens **HCL nr. 123/03.05.2018**.

Prin Ordin al MDRAP a fost prelungit termenul de închidere al apelului de proiecte, documentația tehnico-economică a fost revizuită de proiectant, totodată redimensionându-se și devizul general al obiectivului. Documentația și indicatorii tehnico-economici ai proiectului, în varianta revizuită, au fost aprobate de Consiliul Local prin **HCL nr. 231/27.09.2018**, și ulterior, în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, aceștia au fost aprobați prin **HCL nr. 251/16.10.2018**, hotărârea anterioară fiind revocată.

Ca urmare a admiterii la finanțare, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării, la data de 14.05.2020 a fost semnat

**Contractul de finanțare** cu nr. 5542, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 10472 din 14.05.2020.

Conform Contractului de Finanțare, precum și a HCL nr. 22 din 11.02.2020 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici actualizați iulie 2019 și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud", modificată prin HCL nr. 96 din 29.04.2020, valoarea totală necesară realizării investiției este de 11.075.847,49 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 10.168.187,81 lei, sumele prevăzute a fi asigurate din bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile și a cofinanțării (în cota de 2% din valoarea totală eligibilă) sunt în cuantum de 907.659,68 lei.

Principalele obiective care se urmăresc a fi atinse prin realizarea acestei investiții menite să îmbunătățească calitatea vieții locuitorilor Municipiului Aiud și cu impact benefic asupra bugetului local sunt:

- modernizarea și eficientizarea SIP prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie LED;
- ameliorarea securității, siguranței și confortului cetățenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului public la valorile cantitative și calitative din prescripțiile naționale și internaționale;
- diminuarea cheltuielilor reale de funcționare a SIP cu ajutorul unui sistem inteligent de management prin telegestiune, prin reducerea consumului de energie electrică și reducerea cheltuielilor pentru mentenanța SIP;
- diminuarea poluării luminoase.

**Obiectivul general al proiectului " Reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public, în Municipiul Aiud"** este reprezentat de sprijinirea eficienței energetice, a reducerii consumurilor energetice mari, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în sistemul de iluminat public concomitent cu creșterea confortului, siguranței cetățenilor și participanților la trafic pe străzile și în cartierele municipiului Aiud, asigurând inclusiv accesul persoanelor cu dezabilități prin implementarea unor măsuri de iluminare a principalelor treceri de pietoni bazate pe senzori de prezență care vor comanda creșterea fluxului luminos al aparatelor de iluminat. Obiectivul general al proiectului va fi îndeplinit odată cu atingerea următoarelor obiective specifice:

**Obiectivul specific 1.** Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public al municipiului Aiud (SIP), pe o lungime de 72.600 ml constând în lucrări și dotări specifice, care includ și folosirea de materiale reciclabile, ecologice respectiv a unor sisteme alternative de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, bazat pe instalarea a 2116 aparate (corpuri) de iluminat, ce asigură creșterea cu 19% a numărului de corpuri de iluminat din total SIP/municipiu, a 2116 de puncte luminoase controlate prin telegestiune, montarea a 230 de stâlpi noi, crearea unui sistem integrat format din 44 surse de energie regenerabilă (panouri fotovoltaice), 88 de acumulatori, 44 de dispozitive de control și protecție de încărcare/descărcare, 44 de invertoare monofazice, până în anul 2022.

**Obiectivul specific 2.** Scăderea cu 55% a consumului anual de energie primară în iluminat public la nivelul municipiului Aiud de la 1.053.549,5 kwh/an la 441.866,92 kwh/an, datorat sistemului modern de iluminat care folosește tehnologia LED și telegestiunea corpurilor aferente, iar pe cale de consecință a valorii facturilor achitate din bugetul local de unitatea administrativ-teritorială pentru plata energiei, începând cu anul 2022.

**Obiectivul specific 3.** Scăderea gazelor cu efect de seră, datorate sistemului de iluminat public la nivelul municipiului Aiud de la 228,63 echivalent tone de CO<sub>2</sub> la 95,89 echivalent tone de CO<sub>2</sub>, și creșterea calității factorilor de mediu la nivel de oraș, inclusiv a stării de sănătate a populației, începând cu anul 2022.

**Perioada de implementare** a proiectului este de **47 luni**, respectiv între data de 01.05.2018 și data de 31.03.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

### **Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului**

#### **Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2020:**

- Prin HCL nr. 110/21.05.2020 și Dispoziția primarului nr. 285/03.06.2020 s-a constituit Unitate de Implementare a Proiectului;
- Prin Dispoziția Primarului nr.418/17.11.2020 s-a constituit Comisie pentru derularea achizițiilor publice în cadrul proiectului;
- S-a finalizat achiziția de servicii de informare și publicitate;
- S-a publicat pe website-ul Municipiului Aiud anunțul cuprinzând informații despre proiect – cu avizul ADR Centru privind respectarea regulilor privind identitatea vizuală;
- S-au realizat panoul temporar și placa permanentă cuprinzând informații despre proiect – cu avizul ADR Centru privind respectarea regulilor privind identitatea vizuală;
- S-a finalizat achiziția de servicii privind asistența la achizițiile publice;
- S-a finalizat procedura de atribuire privind achiziția publică de servicii pentru audit financiar;
- S-a inițiat și finalizat achiziția de management în implementarea proiectului.
- S-a demarat procedura de achiziție pentru servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii și a fost desemnat prestatorul de servicii, urmând a fi semnat contractul de servicii pentru această achiziție;
- S-a transmis Notificarea nr. 1 privind Modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții”, „Activități previzionate” și Graficul de rambursare
- Întârzierile în realizarea achiziției de servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții și a celor subsecvente, se datorează clarificărilor intervenite pe parcursul procedurii de achiziție, precum și a condițiilor speciale ale anului 2020 datorate pandemiei COVID 19.

#### **Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2021:**

- S-a finalizat procedura de achiziție pentru servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții și a fost desemnat prestatorul de servicii, încheindu-se astfel contractul de servicii nr. 4436/16.02.2021 cu SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL. La data de 01.04.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1
- A fost desemnat operatorul pentru serviciul de iluminat public, sens în care au fost realizate și aprobate următoarele documente:
  - Regulamentul Serviciului de Iluminat Public aprobat prin HCL nr. 162 din 17.09.2020
  - Caiet de sarcini al Serviciului de Iluminat Public aprobat prin HCL nr. 162 din 17.09.2020
  - Studiul de oportunitate și forma de gestiune a Serviciului de Iluminat Public aprobat prin HCL nr. 25 din 18.02.2021
  - Hotărârea Consiliului Local nr.68 din 08.04.2021 prin care se aprobă administrarea Serviciului de iluminat public de către Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud
  - Administratorul serviciului de iluminat detine Licența M.D.L.P.A. – A.N.R.S.C. nr. 5338/11.05.2021, clasa 3, pentru serviciul de iluminat public din 11.05.2021, termen de valabilitate 15.05.2026
- S-a finalizat execuția documentației tehnico-economice, faza PT, de către SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL. Ulterior conform instrucțiunii 82/24.08.2018 a fost transmis la data de 28.07.2021 Proiectul tehnic (partea scrisă) spre verificare de către OI ADR CENTRU iar la data de 09.09.2021 s-a obținut avizul de conformitate al PT.

- S-a demarat achiziția de lucrări, inclusiv licențe telegestiune pentru obiectivul de investiție, încheindu-se astfel la data de 09.02.2022 contractul de lucrări nr. 4176 cu SC FLASH LIGHTING SERVICES SA

## **5. TITLUL PROIECTULUI: Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud**

Prin Ordin al MDRAPFE nr. 7003/04.12.2017 a fost aprobat Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7regiuni, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții – Apel dedicat învățământului profesional și tehnic învățare pe tot parcursul vieții.

Prin HCL nr. 338/20.12.2017 a fost aprobată scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte P.O.R./2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI, cu titlul ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”, scopul urmărit fiind amenajarea unui spațiu adecvat desfășurării activității educaționale de profil tehnologic.

Municipiul Aiud a contractat serviciile de elaborare a documentației tehnice faza DALI aferentă obiectivului de investiție menționat, care ulterior a fost necesar să fie completat cu faza SF, datorită necesității construirii unei scări exterioare pentru conformarea la cerințele de securitate la incendiu, devenind astfel Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiții.

Documentația tehnică Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiții ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud”a fost înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 14191 din 02.07.2018 și împreună cu devizul general și indicatorii tehnico-economici au fost aprobate prin HCL nr. 172 din 09.07.2018, valoarea totală a investiției fiind de circa 16 milioane lei.

Prin proiectul propus, pentru atingerea scopului investiției, sunt prevăzute următoarele lucrări de intervenție:

- pentru Corpul 1 – clădire școala 9 clase – lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice prin termoizolarea pereților exteriori, reabilitarea acoperișului atât pe partea de structură cât și pe partea de învelitoare, înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale, înlocuirea în totalitate a parchetului din toate sălile de clasă, realizarea unei pardoseli din granit pe holuri și scările de acces, pardoseli din gresie în grupurile sanitare, zugrăveli la pereți și tavane în sălile de clasă, holuri și grupuri sanitare, placaje cu faianță în grupurile sanitare, înlocuirea tuturor ușilor cu altele noi din lemn stratificat, reabilitarea prin înlocuirea completă a instalațiilor electrice, sanitare și termice, inclusiv instalarea unei centrale noi eficiente din punct de vedere energetic și realizarea unui sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea apei calde menajere;

- pentru Corpul 2 – clădire școala principală – zugrăveli la pereții și tavanele sălilor de clasă, a sălii festive, a scării de acces în pod, izolarea termică a pereților exteriori ai întregii clădiri inclusiv cei de la parter, a planșeul de la subsol și a celui de sub pod, înlocuirea pardoselilor existente din parchet de stejar în toate sălile de clasă cu parchet triplustrat cu rezistență mare la trafic, reabilitarea scărilor principale de acces prin îmbrăcarea lor cu plăci din granit, desfacerea placajelor cu lambriuri din plăci melaminate de pe pereții claselor și aplicarea de zugrăveli lavabile, intervenții la șarpanta imobilului, fiind semnalate degradări ale unor elemente de rezistență și învelitoare, înlocuirea întregului sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale. Corpul C2 are integrat în construcția lui, un turn situat pe latura nord-vestică a clădirii, la circa 25 m deasupra solului, turn cu deschidere spre toate cele patru puncte cardinale. Prin această lucrare se încearcă punerea în evidență a acestuia și amenajarea lui astfel încât să poată fi introdus ca obiectiv turistic pe harta municipiului Aiud, întrucât poziționarea și altitudinea Turnului

Colegiului poate deveni un punct de observare a panoramei Municipiului Aiud, iar faptul ca accesul la turn se poate realiza independent de accesul în școală, constituie un avantaj.

- pentru Clădirea anexa socială (corpul 3) și Cabina poartă (corpul C4) – recompartimentarea, pentru redarea în totalitate a acestei clădiri ca spațiu de învățământ, respectiv ateliere școală, reabilitarea acoperișului și înlocuirea învelitorii din tabla cu învelitoare ceramică, reabilitarea întregului sistem de colectare a apelor pluviale, reabilitarea termica a clădirii prin anveloparea pereților și a planșeului de pod, realizarea unei pardoseli noi din mozaic, zugrăveli interioare la pereți și tavane, înlocuirea întregului sistem de încălzire, a instalației electrice și sanitare cu sisteme noi eficiente.

La data de 06.12.2018 s-a înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 24.985/06.12.2018 scrisoarea cu nr. 45150/04.12.2018 primită de la ADR Centru conform căreia, **proiectul "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud"** (cod SMIS 122460), depus de către Municipiul Aiud în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10, Prioritatea de investiție 10.1, Obiectiv Specific 10.2 *Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții*, a fost inclus în lista de rezervă.

La data de 28.01.2020 s-a înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 2252/28.01.2020 scrisoarea cu nr. 2969/02.01.2020 primită de la ADR Centru conform căreia, în perioada următoare, pentru cererea de finanțare depusă de către Municipiul Aiud în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 10, Prioritatea de investiție 10.1, Obiectiv Specific 10.2 *Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții*, pentru **proiectul "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud"** (cod SMIS 122460), se va demara procesul de evaluare, selecție și contractare.

Pentru început cererea de finanțare a fost verificată din punct de vedere al conformității administrative și eligibilității, conform Ghidului specific aplicabil.

Prin H.C.L. nr. 139 din 25 august 2020 s-a aprobat proiectul și cheltuielile aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului proiectului "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud, precum și documentația tehnico - economice actualizată august 2020.

La data de 24.11.2020 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 6354 din 24.11.2020, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 25928 din 25.11.2020, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării.

Prin H.C.L. nr. 217 din 17 decembrie 2020 s-a aprobat înființarea Unității de implementare a proiectului "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud".

Tot prin aceeași hotărâre au fost aprobate și Regulamentul de organizare și funcționare și Statul de funcții a unității de implementare a proiectului, conform anexelor 1 și 2 la care fac parte integrantă din H.C.L. nr. 217 din 17 decembrie 2020.

Prin Dispoziția Primarului nr. 459 din 22.12.2020, au fost nominalizate persoanele care fac parte din Unitatea de Implementare a Proiectului "Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic Aiud".

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Valoarea totală a proiectului</b>             | <b>15.915.858,86 lei</b> |
| Valoarea totală eligibilă                        | 15.914.668,86 lei        |
| Finanțare nerambursabilă                         | 15.596.375,48 lei        |
| Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului | 318.293,38 lei           |
| Valoarea neeligibilă inclusiv TVA                | 1.190,00 lei             |

**Obiectivul general al proiectului**



Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții la nivelul municipiului Aiud și aria urbană funcțională aferentă.

### **Obiectivele specifice ale proiectului**

1. Reabilitare infrastructurii educaționale pentru învățământul profesional și tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții la nivelul Colegiului Tehnic din Aiud, în 48 de luni, prin intervenții la o suprafață totală de 4878,22 mp, formată din Corp C1 – clădire școală 9 săli de clasă (Acd = 1349.01 mp), Corp C2 – clădire școală principală (Acd = 3398.21 mp), Corp C3 – clădire anexa (Acd = 122.00 mp) și Corp C9 – cabină poartă (Acd = 7.00 mp), structurând cea mai importantă unitatea de învățământ tehnic din zona Aiud, cu 856 de participanți la procesul de educație, în scopul oferirii de facilități educaționale de înaltă calitate, creșterii șanselor de angajare aferente absolvenților în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile pieței muncii.

2. Asigurarea unei baze materiale de dotări moderne, printre cele mai moderne din județul Alba, durabile, adaptate cerințelor noilor provocări de învățare și tehnologice, accesibilizată cu facilități TIC, pentru: 30 de săli de clasă, 1 laborator TIC și 3 ateliere tehnice care deservește latura practică și profesională a învățării la Colegiul Tehnic Aiud.

### **Activități :**

Achiziție servicii privind managementul în implementarea proiectului

Achiziție servicii de informare și publicitate pentru obiectivul de investiție

Achiziție servicii de auditare financiară pentru obiectivul de investiție

Achiziție servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnica de calitate a PT și detaliilor de execuție, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului

Achiziție servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție

Achiziție lucrări

Achiziție dotări, inclusiv active necorporale.

**Perioada de implementare a proiectului** este de 67 luni, respectiv între data 01.05.2018 și data 30.11.2023.

### **Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului**

#### **Activități realizate pentru implementarea proiectului pe parcursul anului 2021:**

A2. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 2.1. Achiziție servicii de consultanță – Au fost achiziționate serviciile de consultanță privind managementul în implementarea proiectului, încheindu-se în acest sens contractul de servicii nr.6787/08.03.2021 cu SC Creativia Excellence SRL; Ulterior la data de 22.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1, având în vedere faptul că începând cu data de 1 noiembrie 2021 societatea a devenit plătitoare de TVA.

Subactivitatea 2.2. Achiziția de servicii de proiectare și asistența tehnică din partea proiectantului s-a finalizat la data de 31.08.2021, încheindu-se astfel contractul de servicii nr.25866/31.08.2021 cu SC SPIRI COM SRL. Ulterior la data de 04.11.2021 a fost încheiat actul adițional nr.1 cu privire la prelungirea duratei de predare a PT, până la data de 16.11.2021.

Subactivitatea 2.6. Achiziție servicii informare și publicitate – Au fost achiziționate serviciile de informare și publicitate în cadrul proiectului, încheindu-se în acest sens contractul de servicii nr.14275 din 17.05.2021, cu SC Tipo-Rex Service SRL ;

Subactivitatea 2.7. Achiziție servicii audit - Au fost achiziționate audit în cadrul proiectului, încheindu-se în acest sens contractul de servicii nr.7438/15.03.2021 cu SC Atta Consulting SRL.

A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 3.1. Monitorizarea contractelor de achiziție – În perioada de raportare, în cadrul acestei subactivități au fost monitorizate contractele de achiziție de servicii încheiate, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție.

Subactivitatea 3.2. Managementul proiectului – A fost realizat managementul implementării proiectului în perioada de raportare, de către echipa de implementare a proiectului și consultantul externalizat, avându-se în vedere resursele materiale, umane și încadrarea în graficul de

implementare a proiectului, în vederea evitării întârzierilor în derularea activităților proiectului. De asemenea a fost întocmită Notificarea nr.1/07.05.2021 cu privire la modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: „Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții” și „Activități previzionate”.

A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC

În cadrul acestei activități a fost elaborată documentația tehnico-economică faza PT. La data de 16.11.2021, prin procesul verbal de predare – primire nr.34991 a fost predat de către prestator – SC SPIRI COM SRL, documentația tehnico-economică faza PT, urmând să fie recepționată după verificarea acesteia.

A7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului

Până la data prezentei au fost realizate/elaborate și s-au adunat informațiile necesare pentru întocmirea Raportului de progres (trimestrial) nr.1, 2, 3 și 4 în conformitate cu Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului și Anexa 1 a Raportului de progres.

A8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului

Ca urmare a încheierii contractului de servicii Nr.14275 din 17.05.2021 privind informarea și promovarea, a fost elaborat comunicatul de presă privind începerea proiectului. Acesta a fost publicat pe site-ul (<https://alba24.ro/comunicat-de-presa-privind-inceperea-proiectului-reabilitare-si-dotari-colegiul-tehnic-aiud-854519.html>), respectiv a fost publicată o scurtă descriere a proiectului pe site-ul instituției - <http://www.aiud.ro/FonduriUE/Proiect.aspx?idc=16>

A9. Auditarea proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

Subactivitatea 9.1. Auditul financiar al proiectului:

- A fost realizat Raportul de audit nr. 60/15.04.2021 pentru Cererea de rambursare nr.1;

- A fost realizat Raportul de audit nr. 156/19.10.2021 pentru Cererea de rambursare nr.2.

## **6. TITLUL PROIECTULUI: Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud**

Prin HCL nr. 337/20.12.2017 s-a aprobat scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivul Specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte P.O.R./102017/10.1a/7regiuni, Grup vulnerabil: copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, obiectivul de investiție vizat fiind ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”.

G.P.P. nr. 2 Aiud a predat Municipiului Aiud documentația tehnică faza DALI (proiect nr. 19/2014, aprobată prin HCL nr. 48/25.02.2015) și Auditul energetic aferent Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud elaborate în anul 2014 care, pentru respectarea condițiilor de eligibilitate POR, a fost actualizată prin introducerea unor elemente specifice de DALI, devenind Studiu de fezabilitate pentru proiect mixt de investiții ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”.

Documentația tehnică elaborată a fost înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 11701 din 24.05.2018 și împreună cu devizul general și indicatorii tehnico-economici au fost aprobate prin HCL nr. 146 din 31.05.2018, valoarea totală a investiției fiind de aproximativ 4 milioane lei.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică și realizării mansardării în unitatea de învățământ va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor și cadrelor didactice, pentru aceasta fiind propuse ca principale lucrări:

- la nivelul parterului se propun unele modificări de spații, cum ar fi: reamenajarea unei săli de grupă cu destinația de sală multifuncțională ( sală pentru activități sportive pe timp ploios sau friguros, pentru desfășurarea unor activități educative și distractive etc.);
- realizarea unei scări exterioare pentru evacuarea în caz de incendiu a etajelor superioare;
- amenajarea unui spațiu (izolator) destinat copiilor la care în timpul programului apar probleme de sănătate;
- etajul grădiniței va fi modificat în zona fostului birou administrativ care se transformă în hol de legătură a scării secundare (de evacuare) și se înființează un cabinet pentru asistenta medicală;
- la mansardă se propune înființarea a două săli de grupe așezate peste cele aflate la nivelele inferioare și a unei săli de mese, unde copiii vor putea servi masa în condiții deosebite de igienă și siguranță, precum și înființarea unui grup sanitar deasupra celor existente, spațiu ce va îndeplini toate normele igienico-sanitare în vigoare;
- pentru eficientizarea consumului de energie, se propune anveloparea întregii clădiri conform recomandărilor din auditul energetic, înlocuirea ferestrelor existente cu tipuri performante, realizarea unui acoperiș de tip șarpantă termoizolat, cu învelitoare din țiglă metalică multistrat;
- înlocuirea în totalitate a mobilierului din grupurile sanitare existente;
- refacerea în întregime a rețelei termice existente și înființarea instalației la mansardă;
- înlocuirea mobilierului din sălile de grupă existente și dotarea cu mobilier nou a grupelor situate la mansardă;
- înlocuirea covorului PVC pe suport textil existent din spațiile de primire de la parter și etaj cu parchet laminat pentru trafic intens, placarea scărilor existente și propuse cu gresie ceramică;
- în spațiul nou de la mansardă se propune parchet laminat în sălile de grupă, sala de mese, spațiul de primire, vestiar și filtru și gresie pentru spațiile anexe, grupurile sanitare și scările de acces;
- realizarea unui loc de joacă pentru copiii grădiniței, dotat cu aparatura modernă specifică acestui tip de activitate;
- dotarea cu instalații de detecție, alarmare și stingere a incendiilor, instalații pentru iluminatul de securitate la incendiu, instalație de paratrăsnet;
- demontarea și repoziționarea panourilor solare pentru producerea apei calde existente pe șarpanta propusă;
- reabilitarea clădirii prin anveloparea pereților exteriori, termoizolarea planșeului peste mansardă cât și a planșeului peste subsol.

La data de 03.12.2019 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 4939, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 25898 din 03.12.2019, între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, în calitate de beneficiar al finanțării.

Conform Contractului de finanțare AM/ OI acordă o **finanțare nerambursabilă în sumă de 3.933.590,54 lei**, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă.

**Sursele de finanțare** (conform Contractului de finanțare):

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Valoarea totală a proiectului, din care:  | 4.014.415,30 lei        |
| I.1. Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA                                  | 547,40 lei              |
| I.2. Valoarea totală eligibilă  | 4.013.867,90 lei        |
| <b>II. Contribuția proprie, din care:</b>                                       | <b>209.557,29 lei</b>   |
| II.1 Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent   | 80.277,36 lei           |
| II.2 Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent | 547,40 lei              |
| <b>III. Asistența financiară nerambursabilă solicitată:</b>                     | <b>3.933.590,54 lei</b> |

### **Durata proiectului 59 luni.**

- Data începerii proiectului – 01.01.2018;
- Data încheierii proiectului – 30.11.2022.

### **Activitățile proiectului:**

A1. Activități realizate înaintea depunerii cererii de finanțare:

- Subactivitatea 1.1. Identificarea necesităților și oportunităților, precum și elaborarea și depunerea Cererii de finanțare;
- Subactivitatea 1.2. Pregătirea, avizarea și însușirea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru proiect complex.

A2. Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție, precum și încheierea contractelor cu operatorii economici (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 2.1. Achiziție servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului
- Subactivitatea 2.2. Achiziție lucrări aferente obiectivului de investiții
- Subactivitatea 2.3. Achiziție dotări și echipamente necesare investiției
- Subactivitatea 2.4. Achiziție dirigenție de șantier
- Subactivitatea 2.5. Achiziție servicii informare și publicitate
- Subactivitatea 2.6. Achiziție servicii audit

A3. Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și managementul proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 3.1. Monitorizarea contractelor de achiziție
- Subactivitatea 3.2. Managementul proiectului

A4. Activitatea de pregătire a proiectului tehnic (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 4.1 Activitatea de pregătirea PT, obținere avize/acorduri/AC

A5. Realizarea investiției de baza (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 5.1. Execuția lucrărilor de investiții, inclusiv dotarea obiectivului de investiții

A6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier

A7. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului

A8. Activitatea de informare, publicitate și promovare a proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate și promovare în cadrul proiectului

A9. Auditarea proiectului (activități realizate după semnarea contractului de finanțare)

- Subactivitatea 9.1. Auditul financiar al proiectului

Prin H.C.L. nr. 290 din 11.12.2019 a fost aprobată înființarea Unității de Implementare a Proiectului ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”.

Prin Dispoziția primarului nr. 404 din 18.12. 2019 au fost nominalizate persoanele care fac parte din Unitatea de Implementare a Proiectului ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud” - Cod SMIS 2014+:120757.

Pentru modificările de mai sus privind resursa umană implicată în implementarea proiectului s-a depus notificarea nr. 1 pentru modificarea contractului de finanțare. Astfel au fost efectuate modificări privind resursele umane și actualizarea calendarului, a planului de achiziții și a graficului de activități.

În Planul de achiziții, din cadrul cererii de finanțare aferente proiectului ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 Aiud”, din eroare, nu au fost cuprinse achizițiile serviciilor:

- ”Consultanță în managementul proiectului”;

- ”Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție”.

Prin HCL nr. 27 din 20 februarie 2020, au fost asumate cheltuielile neeligibile aferente contractării serviciilor de mai sus.

A fost elaborat Proiectul Tehnic și a fost avizat de către ADR Centru.

Pentru reglementarea omisiunilor, valorile aferente serviciilor de ”Consultanță în managementul proiectului” și ”Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție” au fost incluse în devizul general aferent fazei PT. Ulterior se va solicita modificarea contractului de finanțare prin act adițional.

Prin HCL nr. 230 din 23.09.2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici actualizați august 2021, faza PT și cheltuielile legate de proiectul ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud”.

#### **Achiziții derulate:**

- Achiziție servicii de informare și publicitate” – contract nr. 5192 din 26.02.2020 - SC TIPO-REX SERVICE SRL;
- Servicii de auditare financiară pentru obiectivul de investiție – contract nr. 9148 din 16.04.2020 -SC ATTA CONSULTING SRL;
- Servicii de consultanță în managementul proiectului” – contract nr. 10125 din data 08.05.2020 - S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L.;
- Servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, inclusiv servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție ”Reabilitarea și extinderea prin mansardare a Grădiniței cu Program Prolungit nr. 2 Aiud” - contract nr. 16474 din data 04.08.2020 - S.C. MODERN POWER SYSTEMS S.R.L.
- Achiziție de servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții.

#### **Achiziții în derulare:**

- 1. Achiziție de servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții - Contract de servicii nr. 14937 din 19.05.2021- S.C. Eurointech Design SRL.
- Au fost transmise 3 Cereri de rambursare.
- De la semnarea contractului de finanțare au fost transmise 8 rapoarte trimestriale de progres.

## **7. TITLUL PROIECTULUI: Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni**

Municipiul Aiud este lider de parteneriat, iar Asociația Română pentru Transparență este partener al proiectului

**Cod proiect:** 1126063

Data depunerii: 24.09.2018

Identificarea sprijinului solicitat: Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectiv Specific 2.1, Cererea de proiecte POCA/209/2/1

CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Sursa de finanțare: Uniunea Europeană

**Obiectivul general:** îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și reducerea birocrăției pentru cetățeni, prin dezvoltarea și implementarea de măsuri precum: un mecanism pentru fundamentarea deciziilor, două politici publice, un plan strategic instituțional, două strategii sectoriale, soluții informatice integrate, ca și prin îmbunătățirea cunoștințelor personalului pentru implementarea măsurilor dezvoltate în proiect.

## **Obiectivele specifice ale proiectului**

**Obiectiv specific 1:** Îmbunătățirea procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul UAT Primăria Municipiului Aiud prin dezvoltarea și implementarea unui mecanism pentru fundamentarea deciziilor, precum și prin elaborarea a două politici publice în domeniile prioritare la nivelul UAT

**Obiectiv specific 2:** Îmbunătățirea procesului de planificare strategică la nivelul UAT Primăria Municipiului Aiud prin elaborarea și aprobarea unui plan strategic instituțional (PSI) aferent anilor 2020 – 2021, precum și a două strategii sectoriale aferente anilor 2021 – 2025 în domeniile sănătate și asistență socială.

**Obiectiv specific 3:** Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrăției pentru cetățeni la nivel local, prin dezvoltarea și implementarea unui pachet de soluții informatice integrate de tip front-office și back-office, în vederea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de UAT și digitalizarea documentelor din arhiva instituției.

**Obiectiv specific 4:** Dezvoltarea abilităților personalului din UAT Primăria Municipiului Aiud și instituțiile din subordinea consiliului local, pe teme specifice de interes care au legătura cu OS2.1 și cu obiectivul general al proiectului, incluzând politici publice locale, planificare strategică, utilizarea sistemelor informatice dezvoltate în proiect.

Având în vedere oportunitatea depunerii unei Cereri de finanțare nerambursabilă, ținând cont de cele mai sus menționate, de Raportul de oportunitate al Administratorului Public al Municipiului Aiud și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Consiliul Local Aiud a adoptat **HCL nr. 196 din 31.07.2018**, prin care se aprobă scrierea, depunerea și implementarea în parteneriat cu un partener privat, stabilit în urma unei proceduri de selecție, a unui proiect în cadrul Cererii de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018).

În urma derulării procedurii de selecție, partenerul privat selectat a fost **Asociația Română pentru Transparență** și potrivit reglementărilor actuale din cadrul POCA, Municipiul Aiud are calitatea de lider de proiect (partener 1), iar Asociația Română pentru Transparență are calitatea de partener (partener 2). Prin urmare, Consiliul Local Aiud a adoptat **HCL nr. 223 din 18.09.2018** prin care se aprobă scrierea, depunerea și implementarea în parteneriat cu partenerul privat selectat a unui proiect cu titlul ”Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, proiect depus și declarat selectat pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Ca urmare a acceptării la finanțare, între MDRAP, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă și U.A.T. Municipiul Aiud, în calitate de lider de parteneriat, s-a încheiat **Contractul de finanțare nr. 333/28.03.2019** pentru proiectul ”Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SIPOCA 512/MYSMIS+ 126063, acesta aflându-se în implementare.

Conform Contractului de finanțare **valoarea totală a proiectului** este de **3.372.190,25 lei**, din care valoarea cheltuielilor eligibile este de 3.372.190,25 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA 0,00 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 3.304.746,44 lei din care:

- 2.154.198,46 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de liderul de parteneriat - Municipiul Aiud;
- 1.150.547,98 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de partener.

Contribuția totală a beneficiarului este de 67.443,81 lei, din care:

- 43.963,23 lei contribuția liderului de parteneriat - Municipiul Aiud;
- 23.480,58 lei contribuția partenerului

Conform contractului de finanțare perioada de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv până la data de 28 septembrie 2021.

Conform Actului adițional nr 2. la contractul de finanțare nr. 333/28.03.2019, semnat de MDLPA în data de 01.07.2021, durata totală de implementare a proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS 126063, s-a prelungit cu 3 luni, respectiv până în data de 28 decembrie 2021.

Situația pandemică care a caracterizat anul 2021, cu toate restricțiile impuse împotriva răspândirii virusului Sars-Cov-2, a pus în dificultate activitatea administrației publice și activitatea prestatorilor de servicii implicați în derularea activităților proiectului;

Astfel au rezultat întârzieri la nivelul procedurilor de achiziții pentru elaborarea celor doua strategii de o importanță majoră pentru municipiul Aiud: Aiud – Zonă Urbană Funcțională și Aiud - Smart City.

Conform Actului adițional nr. 3 la contractul de finanțare nr. 333/28.03.2019, semnat de MDLPA în data de 24.11.2021, durata totală de implementare a proiectului „Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni”, cod SMIS 126063, s-a prelungit cu 6 luni, respectiv până în data de 28 iunie 2022.

Tot prin Actul adițional nr. 3 la contractul de finanțare nr. 333/28.03.2019 au avut loc repartizarea valorii eligibile a Proiectului, în cadrul valorii totale a Proiectului, după cum urmează: **valoarea totală a proiectului este de 3.372.190,25 lei**, din care valoarea cheltuielilor eligibile este de 3.372.190,25 lei, valoarea cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA 0,00 lei.

Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 3.304.746,45 lei din care:

- 2.256.411,88 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de liderul de parteneriat - Municipiul Aiud;
- 1.048.334,57 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de partener.

Contribuția totală a beneficiarului este de 67.443,80 lei, din care:

- 46.049,22 lei contribuția liderului de parteneriat (2 %) - Municipiul Aiud;
- 21.394,58 lei contribuția partenerului (2 %).

#### **Achiziții derulate în anul 2020:**

1. Licențe software IT pentru implementarea activităților proiectului, Lotul 1 – contract nr. 12677. din 17.06.2020- S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.;
2. Achiziție licențe software IT pentru implementarea activităților proiectului, LOTUL 2 - contract nr. 5195 din 26.02.2020 - SC INDUSTRIAL SOFTWARE SRL;
3. Servicii elaborare strategii - contract nr. 12540 din 16.06.2020 - SC RomActiv Business Consulting SRL.

#### **Achiziții derulate în anul 2021:**

1. A fost demarată procedura achiziției ”Servicii elaborare strategii: Aiud – Zonă Urbană Funcțională și Aiud - Smart City.

La data de 17.01.2022 a fost încheiat Contractul de servicii cu nr. 1410 din 17.01.2022, între Municipiul Aiud și SC RomActiv Business Consulting SRL având ca obiect ”Servicii de elaborare a documentațiilor de planificare strategică Strategie Smart City și Strategie pentru Zona Urbană Funcțională”, în cadrul proiectului ”Administrație publică locala eficienta pentru cetățeni”, Cod SIPOCA 512, Cod proiect MySMIS 2014: 126063, contract de finanțare nr.333 din 28.03.2019.

## **8. TITLUL PROIECTULUI: Educația - un pas înainte!**

La data de 19.06.2020 a fost semnat **Contractul de finanțare nr. 515/19.06.2020 - POCA/773/136003 - (CP 13/2019)**, pentru proiectul: „Educația - un pas înainte!”, cod SMIS 136003, cod SIPOCA 773.

Valoarea totală a Proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de **2.682.678,43 lei** din care:

- a) valoare eligibilă este de 2.682.678,43 lei;
- b) valoare neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 0,00 lei.
  - valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 2.280.276,66 lei;
  - valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 348.748,20 lei;
  - cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului este în cuantum de 53.653,57 lei.

Perioada de implementare a Proiectului, conform Contractului de finanțare nr.515 din 19.06.2020, era de 18 luni, iar data de finalizare era 30.11.2021.

Conform Actului adițional nr. 1 la Contractul de finanțare, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr.515 din 19.06.2020, semnat de beneficiar la data de 03.12.2021, perioada de implementare a Proiectului este de 27 luni. Data de finalizare a proiectului este 31.08.2022.

#### **Achiziții derulate în anul 2020:**

1. Furnizare materiale promoționale și servicii de organizare de evenimente, pentru obiectivul de investiții – proiect, Educația - un pas înainte!", Cod proiect SMIS 136003 / cod SIPOCA 773 – contract nr. 16831 din 07.08.2020 - S.C. EUROTEN ASSISTANCE S.R.L.;
2. Servicii de consultanță și expertiză tehnică în domeniul digitalizării serviciilor publice pentru proiectul „Educația – un pas înainte!", Cod SMIS 136003 finanțat prin CP13/2019 pentru regiunea mai puțin dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate –contract nr. 18522 din 02.09.2020- IOT SOLUTIONS & CONSULTING.

#### **Achiziții derulate în anul 2021:**

1. Ca urmare a derulării procedurii de atribuire licitație deschisă, online pentru atribuirea contractului de achiziție publică de furnizare "Implementare platformă informatică integrată" pentru proiectul "Educația – un pas înainte!", Cod SMIS 136003/ cod SIPOCA 773 au fost încheiate două contracte pentru Lotul 1 și Lotul 2, respectiv:
  - contract de furnizare produse și prestări servicii nr. 30854 din 11.10.2021- S.C. MINDSOFT IT SOLUTIONS SRL privind **"Implementare platformă informatică integrată,, (Lot 1- Furnizare aplicație software pentru asistentă social, servicii IT și servicii de instruire)** pentru proiectul "Educația – un pas înainte!", Cod SMIS 136003;
  - contract de furnizare produse și prestări servicii nr. 30855 din 11.10.2021- S.C. POWER NET CONSULTING S.R.L. privind **"Implementare platformă informatică integrată,, (Lot 2 - Furnizare echipamente, aplicații software (poliția locală, gestiunea integrată a activităților consiliului local, backup și restaurare, antivirus pentru servere, sistem de gestiunea bazelor de date relaționale, virtualizare servere), servicii IT și servicii de instruire)** pentru proiectul "Educația – un pas înainte!", Cod SMIS 136003.

### **9. TITLUL PROIECTULUI: Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba**

Prin HCL nr. 95 din 29 .04.2020 s-a aprobat scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, nelansat, apel finanțat prin Administrația fondului de mediu.



Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba” au fost aprobați prin HCL nr. 117 din 25 iunie 2020.

Cererea de finanțare pentru proiectul “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba” a fost depusă în luna iulie 2020

La data de 06.07.2021 a fost semnat Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 205/IGES/06.07.2021, înregistrat la Municipiul Aiud sub nr. 20273 din 06.07.2021, între Administrația Fondului de Mediu, în calitate de finanțator și Municipiul Aiud, Județul Alba în calitate de beneficiar, pentru proiectul “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”.

Conform contractului de finanțare Autoritatea acordă Beneficiarului o finanțare nerambursabilă în sumă de până la 996.892,75 lei, reprezentând 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”.

Durata de implementarea a proiectului, conform cererii de finanțare este de 5 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Prin Actul adițional nr. 1 din 22.09.2021 la Contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 205/IGES/06.07.2021 s-a aprobat prelungirea termenului inițial de implementare a proiectului (5 luni) cu încă 12 luni . În acest fel, termenul total alocat pentru finalizarea în totalitate a implementării proiectului va fi de 17 luni.

Prin Dispoziția Primarului nr. 328 din 13.07.2021 a fost constituită Unitatea de Implementare a Proiectului și au fost nominalizate persoanele care fac parte din Unitatea de Implementare a Proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”.

Prin Dispoziția Primarului nr. 421 din 20.09.2021 a fost constituită comisia de achiziții publice în vederea derulării procedurilor de atribuire în cadrul proiectului de finanțare “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”

La data de 01.10.2021 a fost emis Certificatul de urbanism nr. 249 /01.10.2021 pentru proiectul “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”.

#### **Achiziții derulate în anul 2021**

1.Servicii de proiectare, faza PT+DDE, verificarea tehnică de calitate a PT și DDE, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectul de investiție “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba“ - Contract de servicii nr. 20629 din 08.07.2021- SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL;

2.Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba” - Contract de prestări servicii nr. 24404 din 17.08.2021- SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL;

3.Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba” - Contract de prestări servicii nr. 27474 din 14.09.2021- SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL;

4.A fost demarată achiziția de lucrări aferente obiectivului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba”. La data de

17.01.2022 a fost semnat Contractul de lucrări nr. 1409 din 17.01.2022- executant SC Flash Lighting Services SA.

**10. TITLUL PROIECTULUI: Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură,**

Solicitantul finanțării este ADR Centru în calitate de lider de parteneriat (ADR Centru - Municipiul Aiud).

**Partener: UAT MUNICIPIUL AIUD**

La data de 05.10.2021 a fost semnat contractul de finanțare nr. 1.1.145/05.10.2021 pentru proiectul cod SMIS 143410, cu titlul “Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătura”, proiect depus de ADR Centru în parteneriat cu 19 parteneri selectați la nivelul Regiunii Centru.

**Scopul proiectului** ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” **este acela de a elabora documentația tehnico – economică necesară proiectelor de investiții în domeniul/domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume: ”Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba”.**

Prin HCL nr. 165 din 25 septembrie 2020 s-a aprobat Acordul de parteneriat nr. 33245/21.09.2021, conform căruia, valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener, din valoarea totală eligibilă a proiectului, este prezentată în cele ce urmează:

- Lider de parteneriat **ADR Centru** 644,109.20 lei;
- Partener 2 **UAT Municipiul Aiud** 857,157.00 lei, (reprezentând 98% din valoarea estimată a serviciilor de actualizare a documentațiilor tehnico - economice).

Conform Acordului de parteneriat nr. 33245/07.10.2021 revizuit, aprobat prin HCL nr. 266 din 21.10.2021, valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener, din valoarea totală eligibilă a proiectului, este prezentată în cele ce urmează:

- Lider de parteneriat **ADR Centru** 644.060,91 lei;
- Partener 2 **UAT Municipiul Aiud** 874.650,00 lei, (reprezentând 98% din valoarea estimată a serviciilor de actualizare a documentațiilor tehnico - economice).

În perioada 01.08.2020 – 31.12.2021, Primăria Aiud a derulat următoarele activități pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice care fac obiectul prezentului proiect:

- Elaborarea caietului de sarcini pentru achiziția Serviciilor de elaborare și actualizare de studii, de actualizare documentații tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC și POE pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba";
- Elaborarea documentației de atribuire a Serviciilor de elaborare și actualizare de studii, de actualizare documentații tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC și POE pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba";
- Elaborarea anunțului de participare publicat în JOUE cu nr. CN1031523/03.06.2021;
- Derularea procesului de evaluare a ofertelor depuse pentru achiziția de Servicii de elaborare și actualizare de studii, de actualizare documentații tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC și POE pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba";
- Finalizarea achiziției Serviciilor de elaborare și actualizare de studii, de actualizare documentații tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC și POE pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba" prin încheierea contractului de servicii nr. 25865 din data 31.08.2021;
- Monitorizarea derulării contractului de Servicii de elaborare și actualizare de studii, de actualizare documentații tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC și POE pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba", prin acțiuni precum: organizarea de întâlniri cu prestatorul serviciilor, menținerea contactului permanent cu prestatorul serviciilor, în vederea derulării corespunzătoare și conform graficului a contractului de servicii, etc.,
- Prelungirea duratei contractului de Servicii de elaborare și actualizare de studii, de actualizare documentații tehnice DALI+PT+DE+CS, de elaborare DTAC și POE pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba" cu trei luni prin încheierea actului adițional nr.1 din 25.11.2021 la contractul de achiziție publică nr. 25865 din data 31.08.2021, astfel încât termenul de predare a documentațiilor este 07.03.2022.
- Achiziția Serviciilor privind verificarea tehnică de calitate a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție pentru obiectivul de investiție "Reabilitare zona centrală protejată, municipiul Aiud, județul Alba" este în etapa de pregătire a documentației de atribuire.

## **11. Construcții Grădinițe Regiunea Centru - Grădiniță Program Normal Municipiul Aiud, județ Alba**

Proiectul pentru Reforma Educației Timpurii (PRET) este un proiect național cofinanțat de Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și are ca scop principal îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional și de a răspunde nevoilor concrete ale copiilor prin asigurarea unor spații de studiu adecvate, care să favorizeze atingerea potențialului maxim al fiecărui copil, în conformitate cu standardele educaționale internaționale. În cadrul acestui proiect este urmărită înființarea și reabilitarea grădinițelor, dezvoltarea infrastructurii, consolidarea grădinițelor afectate de deteriorări ale structurii de bază, reabilitarea grădinițelor lipsite de resurse, inclusiv extinderea spațiului existent, lucrări minore de reabilitare (electricitate, zugrăveli ș.a.).

În cadrul acestui proiect, Ministerul Educației Naționale – Unitatea de Management a Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (U.M.P.M.R.S.U.) a identificat ca obiectiv Grădinița cu Program Normal din Municipiul Aiud, str. Unirii, nr. 10.

Ca urmare a deschiderii unui apelul de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – *Îmbunătățirea infrastructurii educaționale*, Prioritatea de investiții 10.1 – *Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare*, Obiectiv specific 10.1 – *Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a*

sistemului, M.E.N. - U.M.P.M.R.S.U. a depus Cererea de finanțare cod SMIS 125151 pentru proiectul "Construcții Grădinițe Regiunea Centru", în cadrul căruia se regăsește și obiectivul "Grădiniță Program Normal Municipiul Aiud, județ Alba".

Având în vedere că Municipiul Aiud deține dreptul de proprietate asupra imobilului menționat mai sus, iar obiectivul Grădinița cu Program Normal - construcție nouă cu 4 săli de grupă, beneficiază de fonduri de la bugetul de stat și de la bugetul local, Municipiul Aiud va avea calitatea de partener.

Prin H.C.L. nr. 217 din 30 august 2018 s-a aprobat proiectul „Construcții grădinițe regiunea centru” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare nr. apelului de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI.

Tot prin aceeași hotărâre s-a aprobat Acordul de parteneriat între MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE - U.M.P.M.R.S.U - lider de proiect și Municipiul Aiud – partener, în vederea implementării în comun a proiectului „Construcții grădinițe regiunea centru” – cod MySMIS 125151.

### **Roluri și responsabilități, conform Acordului de parteneriat**

#### **Lider de parteneriat**

- Activități de Investiții: Amenajarea terenului, Asigurarea utilităților necesare obiectivului, Studii de teren, Proiectare și inginerie, Asistență tehnică din partea proiectantului, Dirigenție de șantier, Construcții și instalații, Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, Dotare cu mobilier, Organizare de șantier - lucrări de construcții și instalații, Comisioane, cote și taxe, Diverse și neprevăzute, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților, Organizare de șantier – conexe, Activități de achiziții,

- Activități de Management al proiectului,

- Activități de informare și publicitate

#### **Partener (Municipiul Aiud)**

- Activități de Investiții: Amenajarea terenului, Asigurarea utilităților necesare obiectivului, Studii de teren, Proiectare și inginerie, Asistență tehnică din partea proiectantului, Dirigenție de șantier, Construcții și instalații, Dotări cu includ utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, Dotare cu mobilier, Organizare de șantier - lucrări de construcții și instalații, Comisioane, cote și taxe, Diverse și neprevăzute, Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților, Organizare de șantier – conexe, Activități de achiziții,

- Activități de Management al proiectului,

- Activități de informare și publicitate

**Valoarea totală** a investiției Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de **2.504.448,4** lei.

### **Contribuția la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului**

#### **Lider de parteneriat**

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 2087443,46 lei

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 271367,65 lei, reprezentând 13%

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 0 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a investiției Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 271.367,65 lei, reprezentând 10,84 % din 2.504.448,4 lei

### **Partener (Municipiul Aiud)**

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 417.004,94 lei

Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 8.340,1 lei, reprezentând 2 %

Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile pentru investiția Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 0 lei

Valoarea contribuției la valoarea totală a investiției Grădiniță program normal mun. Aiud, județ Alba este de 8340,1 lei, reprezentând 0,33 % din 2.504.448,4 lei

**Perioada de implementare a proiectului**, conform contractului de finanțare încheiat de MEN este de 120 de luni, respectiv între data de 01.01.2014 și 31.12.2023.

La data de 29.08.2019 s-a înregistrat la sediul Municipiului Aiud sub nr. 17345/29.08.2019 Contractul de finanțare prin POR 2014-2020, nr. 3620 din 19.12.2018, pentru proiectul cu titlul "Construcții Grădinițe Regiunea Centru", cod SMIS 2014+: 125151, din care face parte și obiectivul "Grădiniță program normal municipiul Aiud, județul Alba".

Prin Dispoziția primarului nr. 375 din 15 11 2019 au fost nominalizate persoanele în relația cu activitatea proiectului "Construcții Grădinițe Regiunea Centru", cod SMIS 2014+: 125151, din care face parte și obiectivul "Grădiniță program normal municipiul Aiud, județul Alba".

La data de 18.03.2020 a fost emisă Autorizația de construire nr 28/18.03.2020.

În prezent se derulează lucrările de consturire coordonate de M.E.C..

## **12. „MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 107 I: AIUD (DN1) - AIUDUL DE SUS - RÂMEȚ - BRĂDEȘTI - GEOGEL - MĂCĂREȘTI - BÂRLEȘTI - IZBITA - COLEȘENI - BUCIUM SAT - DN 74 (CERBU)”**

În ședința extraordinară din 09.01.2017 s-au adoptat:

- **HCL nr. 2/09.01.2017** prin care s-a aprobat *Acordul de parteneriat* încheiat între UAT Județul Alba - lider de proiect și UAT Municipiul Aiud – partener 2, UAT Comuna Bucium – partener 3, UAT Comuna Mogoș - partener 4, UAT Comuna Ponor – partener 5 și UAT Comuna Rîmeț - partener 6, în vederea promovării și implementării Proiectului “*Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)*” în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, **apel de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2;**

- **HCL nr. 3/09.01.2017** prin care s-a aprobat documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Conform Anexei 3 la HCL nr. 3/09.01.2017 valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 188.150.369,29 lei, echivalent 41.651.990,39 euro, din care C+M (inclusiv TVA) este de 163.548.755,42 lei, echivalent 36.205.781,72 euro.

Acordul de parteneriat aprobat prin HCL 2/09.01.2017 a fost semnat electronic de către primarul Municipiului Aiud în data de 11.01.2017 și retransmis în aceeași dată Consiliului Județean Alba în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2.

În data de 12.01.2017 a fost redepus la finanțare proiectul: „**MODERNIZARE DRUM JUDEȚEAN DJ 107 I: AIUD (DN1) - AIUDUL DE SUS - RÂMEȚ - BRĂDEȘTI - GEOGEL - MĂCĂREȘTI - BÂRLEȘTI - IZBITA - COLEȘENI - BUCIUM SAT - DN 74 (CERBU)**”

**Nr. de înreg. al solicitării:** cod SMIS 108707

**Data depunerii:** 12.01.2017

**Valoare totală proiect:** 188,150,369.29 lei

**Eligibil proiect:** 187,743,238.12 lei

**Entitate finanțatoare:** Uniunea Europeană și Guvernul României

**Moneda:** lei

**Curs de schimb:** 4.5172 lei/euro

**Data curs de schimb:** 03.01.2017

### **Obiective:**

**Obiectivul general** al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane din județul Alba situate în proximitatea rețelei TEN-T de baza prin modernizarea drumului Județean DJ 107I pe traseul Aiud (DN 1) – Aiudul de Sus – Rimet - Brădești – Geogel – Macaresti – Birlesti Catun – Cojocani – Valea Barnii – Birlesti – Mogoș - Valea Alba – Ciuculesti – Bucium – Izbita – Coleseni – Bucium Sat – DN74 (Cerbu), în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene și în contextul Axei Prioritare 6 a Programului Operațional Regional. Drumul județean 107 I va contribui, pe termen mediu, la facilitarea deplasării populației și mărfurilor în zona deservită direct de drum, dar și accesul direct la rețeaua TEN-T de bază, la facilitarea accesului populației la servicii publice de educație, sănătate, transport, telecomunicații, intervenții în situații de urgență, la revitalizarea activităților socio-economice, inclusiv a turismului, la creșterea mobilității forței de muncă și crearea de noi oportunități de locuri de muncă, determinând o dezvoltare durabilă a zonei.

**Obiectiv specific 1-** Modernizarea a 78,420 km de drum județean pe tronsonul 0+000 km – 78+420 km al DJ 107I. Modernizarea DJ 107I pe distanța de 78,420 km, situat pe teritoriul a 5 UAT - uri din județul Alba (UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Râmeț, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Ponor, UAT Comuna Bucium) va contribui la creșterea gradului de accesibilitate a acestor zone (urbane și rurale) la rețeaua TEN-T de baza, contribuind astfel la atingerea obiectivului general al proiectului.

**Obiectiv specific 2** - Deservirea unui număr de 29.756 de locuitori de către drumul județean DJ 107 I modernizat, care asigură accesul la coridoarele TEN-T. Populația de 29.756 de locuitori aflați pe teritoriul celor 5 UAT - uri din județul Alba (UAT Municipiul Aiud, UAT Comuna Râmeț, UAT Comuna Mogoș, UAT Comuna Ponor, UAT Comuna Bucium) traversate de DJ 107I va beneficia de avantajele accesului la coridoarele TEN-T, oferit de modernizarea drumului județean menționat.

### **Rezultate:**

- Lungime pistă simplă (cu un sens) de biciclete construite/modernizate - 6.7 km
- Suprafața trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate - 12,610 mp
- Stații transport public și alveole construite/modernizate – 21
- Categoriile de elemente suplimentare destinate siguranței circulației (parapeți de protecție – 27,545 m.l., semnalistică verticală – 446 buc., semnalistică cu avertizare luminoasă pentru treceri de pietoni – 21 buc., borne kilometrice - 79 buc., borne hectometrice - 706 buc.)
- 16 poduri reabilitate/construite.

### **Activități:**

#### **Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare:**

I.1. Pregătirea documentației tehnico-economice necesară proiectului de investiții;

I.2. Obținerea avizelor, autorizațiilor, alte documente;

I.3. Elaborarea cererii de finanțare;

#### **Activități propuse și realizate (parțial) după depunerea cererii de finanțare:**

II.2. Etapa precontractuală - depunerea anexelor obligatorii și soluționarea observațiilor rezultate în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, în termenul indicat de către Organismul Intermediar;

- II.3. Încheierea contractului de finanțare
- II.4. Elaborarea PT;
- II.5. Managementul proiectului: desemnarea echipei de implementare a proiectului; asigurarea managementului proiectului; asigurarea corespondenței cu Organismul Intermediar/ Autoritatea de Management; colaborarea între parteneri.
- II.6. Organizarea achizițiilor publice;
- II.7. Managementul execuției investiției și administrarea contractului de execuție;
- II.8. Execuția lucrărilor;
- II.9. Execuția lucrărilor de deviere rețele electrice;
- II.10. Servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați;
- II.11. Asistență tehnică proiectant;
- II.12. Recepția lucrărilor;
- II.13. Activitatea de informare și publicitate;
- II.14. Auditarea proiectului;
- II.15. Monitorizare și raportare - întocmirea rapoartelor tehnice și financiare intermediare și finale;
- II.16. Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau rambursare a cheltuielilor proiectului;
- II.17. Activitatea de întocmire și depunere a cererii de rambursare finale.

**Prin HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017 s-a aprobat proiectul** „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeș - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” *în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, acordul de parteneriat nr. 412 din 09.01.2017 și cheltuielile legate de proiect.*

**UAT Județul Alba are calitatea de Lider de proiect (Partener 1), iar UAT Municipiul Aiud are calitatea de Partener 2.**

Prin urmare cofinanțarea proiectului este asigurată de către Consiliul Județean Alba (Partener 1), și Municipiului Aiud (Partener 2), iar valorile contribuțiilor partenerilor, menționate în acordul de parteneriat aprobat prin HCL nr. 84 din 10 aprilie 2017, sunt:

- Lider de parteneriat (Partener 1) - Consiliul Județean Alba:
  - Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile : 3.499.646,52 lei - 1,86%
  - Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile: 405.772,48 lei - 99,67%
  - Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 3.905.419,00 lei - 2,08%
- Partener 2 - Municipiul Aiud:
  - Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile : 255.218,24 lei - 0,14%
  - Valoarea contribuției la total cheltuieli neeligibile: 1.358,69 lei - 0,33%
  - Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului: 256.576,93 lei - 0,14%

Proiectul „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeș - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)”, redupus în cadrul apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/1/2 **a fost acceptat la finanțare.**

**Contractul de finanțare a fost înregistrat cu nr.139/28.06.2017.**

Până la sfârșitul anului 2021 nu au fost efectuate cheltuieli pentru acest proiect din bugetul local al Municipiului Aiud, deoarece documentația tehnică și avizele necesare au fost achitate de către Consiliul Județean Alba în calitate de lider de parteneriat (Partener 1).

### **13. TITLUL PROIECTULUI: Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud**

Prin Ordinul MDRAPFE nr. 4501 din 11.04.2018 a fost aprobat Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte nr. P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 8 - *Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale*, Prioritatea de investiții 8.1 – *Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități*, Obiectivul Specific 8.1 – *Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate*, Operațiunea A – Ambulatorii.

Operațiunea A este dedicată investițiilor de tipul reabilitarea/modernizarea /extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raționalizarea spitalelor mici, ineficiente, investiții ce vor contribui la accesul sporit la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace și celor din zonele cu acces redus.

În contextul celor prezentate și în baza Raportului de oportunitate al Administratorului public al UAT Municipiul Aiud și a Raportului de specialitate al Direcției Tehnice, a fost adoptată **HCL nr. 124/03.05.2018** privind scrierea, depunerea și implementarea, în cadrul POR 2014-2020, a unui proiect cu titlul "Reabilitare/modernizare/extindere/dotare infrastructura ambulatoriu – Spital Municipal Aiud"

Spitalul Municipal Aiud a achiziționat documentația tehnică faza DALI pentru obiectivul de investiție "**Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud**". Prin Decizie a Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Aiud s-a aprobat depunerea de către Municipiul Aiud a cererii de finanțare aferentă proiectului în cadrul apelului de proiecte P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni și predarea către Municipiul Aiud a documentației tehnice (DALI), aferentă obiectivului de investiție "Reabilitare Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Aiud".

Documentația tehnică faza (DALI) aferentă obiectivului de investiție, elaborată de către SC Green Business SRL (Proiect nr. 3444-1/11.06.2018), recepționată de către Spitalul Municipal Aiud și predată Municipiului Aiud, precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului au fost aprobați prin **HCL nr. 250/16.10.2018**

Obiectul proiectului îl constituie reabilitarea din punct de vedere energetic a corpului A – Ambulatoriu, modernizarea acestuia, rezolvarea disfuncționalităților clădirii și echiparea acestuia cu echipamente și mobilier medical.

Principalele lucrări propuse prin documentația tehnică faza DALI (Proiect nr. 3444-1/11.06.2018) sunt următoarele:

- Reabilitarea energetică a clădirii Ambulatoriului, însemnând:
  - Izolarea termică a părții opace a clădirilor, inclusiv a soclului;
  - Înlocuirea tâmplăriei exterioare, ce nu mai corespunde normelor actuale;
  - Termoizolare intrados peste subsol tehnic;
  - Termoizolare planșeu peste ultimul nivel;
  - Înlocuirea învelitorii și a sistemului de jgheaburi și burlane;
  - Înlocuirea instalației de apă rece și apă caldă;
  - Înlocuirea instalației de încălzire;
  - Modernizarea instalației electrice, și schimbarea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat eficiente energetic;
  - Montarea unor surse alternative de energie (dacă este posibil).
- Modernizarea clădirii prin schimbarea finisajelor interioare;



- Reorganizarea interioară a unor spații aferente ambulatoriului pentru rezolvarea disfuncționalităților semnalate de beneficiar sau găsite în teren;
- Extinderea clădirii Ambulatoriu cu un corp de clădire care o să creeze un nou acces și să conțină un ascensor pe întreaga înălțime a ambulatoriului și cu un corp de clădire care să conțină zona de radiografie-radioscopie;
- Echipare cu echipamente medicale și mobilier medical.

Valoarea preconizată a investiției este, conform devizului general, de peste 10 milioane lei. Proiectul se află în faza de evaluare, urmând ca în anul 2022 acest proces să se finalizeze.

#### **14. TITLUL PROIECTULUI: Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba**

U.A.T. Municipiul Aiud prin adresa nr. 13261/01.07.2019 a solicitat includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul ”Complexuri sportive” a obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă Tip 1, Zona Tudor Vladimirescu, Municipiul Aiud, județul Alba”.

Prin adresa 5768/19.06.2020, comunicată UAT – Municipiul Aiud sub nr. 13.026/22.06.2020, Compania Națională de Investiții - ”C.N.I.” S.A. București comunică Municipiului Aiud, introducerea în Lista de sinteză a subprogramului ”Complexuri sportive” aprobată prin Ordin M.L.P.D.A. nr 2461/12.06.2020 a obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba”.

Astfel a fost adoptată HCL nr. 119 din 25.06.2020 privind acordarea dreptului de folosință gratuită și predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului terenului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba - Zona Tudor Vladimirescu.

Ulterior prin H.C.L. nr.138 din 23 iulie 2020 s-a aprobat modificarea titlului și art. 1 din H.C.L. nr.119 din 25.06.2020 privind acordarea dreptului de folosință gratuită și predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului terenului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba - Zona Tudor Vladimirescu”.

Astfel, titlul obiectivului de investiții este ”Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba”.

Municipiul Aiud a alocat fondurile necesare și a obținut avizele pentru faza DTAC.

Baza sportiva va cuprinde:

- Teren pentru fotbal - dimensiunile suprafeței utile de 75,50 x 117,00 m;

- Teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis - dimensiunile suprafeței utile de 25,00 x 44,00 m;
- Clădire pentru vestiare - parter + 1 etaj parțial și va avea dimensiunile 10,80 x 36,30 m, cu înălțimea la atic de 7,05 m. Suprafața construită a clădirii va fi de 395,88 mp, cea desfășurată va fi de 520,96 mp;
- Cabina de poartă - cu dimensiunile 2,70 x 2,70 m;
- Parcare pentru 55 de autoturisme – din care 4 pentru persoane cu dizabilități locomotorii și pentru 2 autocare.
- Alei pietonale
- Spații verzi

Municipiul Aiud a alocat fondurile necesare și a obținut avizele pentru faza DTAC.

### **15. TITLUL PROIECTULUI: Construire Bazin de înot didactic și agrement, localitatea Aiud, str. Ostașilor nr.16, județul Alba**

Municipiului Aiud prin adresa nr. 6612/05.03.2021, a solicitat includerea în Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Bazine de înot" a investiției "**Bazin didactic de înot, Municipiul Aiud, Județul Alba**".

Prin adresa nr. 34358/07.08.2021, înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 23631/09.08.2021, Compania Națională de Investiții - "C.N.I." S.A. a comunicat necesitatea parcurgerii etapei a doua în vederea promovării obiectivului de investiții menționat.

În vederea promovării în etapa a doua a obiectivului de investiții **Proiect Tip - "Construire Bazin de înot didactic și agrement, municipiul Aiud, județul Alba"** a fost adoptată H.C.L. nr. 263 din 21 octombrie 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului terenului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip - "Construire bazin de înot didactic și agrement, municipiul Aiud, județul Alba.

De asemenea, au fost transmise la CNI documentele solicitate, după cum urmează:

- Certificatul de Urbanism nr. 264 din 12.10.2021, împreună cu anexele acestuia;
- Planul de încadrare în zona și extras de plan cadastral;
- Extrasul de Carte funciară nr. 95910 Aiud din 27.09.2021, Plan de Amplasare și Delimitare pentru terenul aferent;
- Studiul Geotehnic întocmit conform prevederilor legale în domeniu – nr. 1743/2021 realizat de S.C. GEO ALBA CONSULT S.R.L. cu Referat de verificare la cerința Af nr. 1859/2021;
- Procesul verbal recepție Plan Topografic – OCPI nr. 1751/2021;
- Planul topografic cu viza OCPI nr. 32613/2021;
- Acorduri/avize de principiu.

Ulterior la solicitarea CNI a fost adoptată HCL nr. 20 din 20.01.2022 pentru modificarea titlului și a Art. 1 din HCL nr. 263 din 21.10.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului terenului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "**Construire Bazin de înot didactic și agrement, municipiul Aiud, județul Alba**". Astfel, noul titlu al obiectivului de investiții, conform HCL nr. 20 din 20.01.2022, este: "**Construire Bazin de înot didactic și agrement, Localitatea Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D, județul Alba**".

Ansamblul pentru bazinul de înot va cuprinde:

- Clădirea pentru bazin;
- Alei pietonale;
- Alei carosabile și parcare;

- Spații verzi.

Caracteristici construcție propusă:

- Regim de înălțime – S parțial+P+1E;
- Suprafață teren: 4.884mp;
- Suprafața construită –1.289,13mp;
- Suprafața desfășurată cu subsol–2.499,78mp;
- Suprafață utilă -1.915,41mp.

## **16. TITLUL PROIECTULUI: Construire Creșa Mică – proiect tip Municipiul Aiud, Județul Alba**

Municipiul Aiud a transmis la C.N.I. solicitarea nr. 16099/31.05.2021, privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Unități și instituții de învățământ de stat" a investiției "Construire și dotare creșă – Municipiul Aiud, Județul Alba".

Prin adresa nr. 37795/27.08.2021, înregistrată la Municipiul Aiud sub nr. 25714/30.08.2021, Compania Națională de Investiții - "C.N.I." S.A. comunică aprobarea introducerii în Lista de sinteză a subprogramului "Unități și instituții de învățământ de stat" aprobată prin Ordin M.D.L.P.A. nr 1207/26.08.2021 a obiectivului de investiții "Construire creșă mică – Municipiul Aiud, județul Alba".

Inițial amplasamentul ales pentru acest obiectiv de investiție era cel situat în Municipiul Aiud, Localitatea Aiudul de Sus, str. Gheorghe Lazăr, nr. 20, județul Alba.

Ulterior a fost identificat ca și amplasament optim pentru obiectivul de investiții propus cel situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D, județul Alba, aflat în proprietatea Municipiului Aiud – domeniul public, în suprafață de 4.484,00 mp, nr. cad. 1178/2, identificat potrivit C.F. nr. 95909 Aiud.

Astfel, a fost adoptată HCL nr. 238 din 06.10.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului terenului situat în Municipiul Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Construire creșă mică - Municipiul Aiud".

Ca urmare a solicitării C.N.I. din data de 26.10.2021, referitor la obiectivul de investiții menționat, a fost adoptată HCL nr. 271 din 27.10.2021 privind modificarea titlului și completarea HCL nr. 238 din 06.10.2021.

Titlul obiectivului de investiții, conform HCL nr. 271 din 27.10.2021, este: *Construire Creșa Mică – proiect tip Municipiul Aiud, Județul Alba* .

Descrierea proiectului conform documentației tehnice „PROIECT TIP – CONSTRUIRE CRESA MICA”

Se propune construirea unei creșe pentru 40 copii. Construcția va avea regimul de înălțime parter, separata în 3 nuclee funcționale după cum urmează: nucleul administrativ (zona de acces), nucleul de copii și nucleul tehnico-gospodăresc.

Construcția propusă are următoarele dimensiuni: lățime 34.10 m și o lungime totală de 47.90m.

Înălțimea maximă a acoperișurilor înclinate este de 7.75m de la CTA.

Arie construită [mp] 1244.68 mp.

Arie desfășurată [mp] 1244.68 mp.

Accesele în clădire sunt separate pentru copii și personal.

Construcția este configurată pentru accesul și utilizarea acesteia de către persoanele cu dizabilități – rampa acces, grupuri sanitare, coridoare, etc., configurate corespunzător.

Terenul va fi amenajat cu spații verzi și locuri de joacă.

Clădirea va fi prevăzută atât cu panouri fotovoltaice cât și cu panouri solare.

Imobilul pentru învățământ antepreșcolar, cu regim de înălțime P., este configurat după cum urmează:

Accesul pentru grupele pentru antepreșcolari se realizează la nivelul parterului pe latura scurtă a terenului, prin nucleul administrativ. Funcțiunea de creșă prevede următoarele spații: 4 dormitoare, 2 camere de joacă, prevăzute cu vestiar filtru și grupuri sanitare, grup sanitar persoane cu dizabilități, zona de primire, cabinet medical cu izolator, zona administrativă și nucleul tehnico-gospodăresc.

Municipiul Aiud a alocat fondurile necesare, a obținut și a transmis la CNI acordurile/ avizele de principiu la faza D.T.A.C.

**În anul 2021, au fost depuse 4 cereri de finanțare, în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, după cum urmează:**

#### **1. TITLUL PROIECTULUI: Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud**

Prin HCL nr. 202 din 19 august 2021 s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico – economici pentru proiectul de investiții „Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud”.

Ulterior a fost adoptată HCL nr. 269 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

Astfel, Municipiul Aiud a depus în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” cererea de finanțare nr. 32822/28.10.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud”.

Amplasament: Strada George Coșbuc din Municipiul Aiud, UAT Municipiul Aiud

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 24 luni

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 4.003.461,69 lei (cu TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 3.856.853,69 lei (cu TVA)

Valoarea finanțată de la bugetul local: 146.608,00 lei (cu TVA)

Rezumatul obiectivului de investiții:

- tip drum: drumuri publice din interiorul localităților;
- clasă tehnică: IV
- lungime drum: 488 metri
- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți;
- trotuare;
- locurile de parcare, oprire și staționare.

#### **2. TITLUL PROIECTULUI: Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud**

Prin HCL nr. 174 din 22 iulie 2021 s-a aprobat documentația tehnică și indicatorii tehnico – economici pentru proiectul de investiții „Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud”.

Ulterior a fost adoptată HCL nr. 270 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”

Astfel, Municipiul Aiud a depus în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” cererea de finanțare nr. 32823/28.10.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud”.

Amplasament: Strada Herja din Municipiul Aiud, UAT Municipiul Aiud

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 24 luni

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 4.766.413,18 lei (cu TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 4.620.995,18 lei (cu TVA)

Valoarea finanțată de la bugetul local: 145.418,00 lei (cu TVA)

Rezumatul obiectivului de investiții:

- tip drum: drumuri publice din interiorul localităților;
- clasă tehnică: IV
- lungime drum: 3.135 metri
- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți;
- locurile de parcare, oprire și staționare.

### **3. TITLUL PROIECTULUI: Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud – Partea de Nord**

Consiliul Local Aiud a adoptat Hotărârea nr. 267 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud - Partea de Nord”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Astfel, Municipiul Aiud a depus cererea de finanțare nr. 32820/28.10.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud – Partea de Nord” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Amplasament: Străzile: Țiglariei, Nicolae Bălcescu, Viilor, Zorilor, Plugarilor, Livezii, Fântânel, Păltiniș din Municipiul Aiud, situate la Nord față de DJ107I, UAT Municipiul Aiud.

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 36 luni

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 10.465.108,51 lei (cu TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 10.035.368,46 lei (cu TVA)

Valoarea finanțată de la bugetul local: 429.740,05 lei (cu TVA)

Rezumatul obiectivului de investiții:

- tip drum: drumuri publice din interiorul localităților;
- clasă tehnică: IV
- lungime drum: 3.605 metri
- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți;
- trotuare;
- locurile de parcare, oprire și staționare.

#### 4. TITLUL PROIECTULUI: Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni-Municipiul Aiud – Partea de Sud

Consiliul Local Aiud a adoptat Hotărârea nr. 268 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni - Municipiul Aiud - Partea de Sud”, în vederea depunerii în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Astfel, Municipiul Aiud a depus cererea de finanțare nr. 32821/28.10.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni-Municipiul Aiud – Partea de Sud” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”.

Amplasament: Străzile: **Gheorghe Lazăr, Valea Aiudului** din Municipiul Aiud, situate la Sud față de DJ107I, UAT Municipiul Aiud.

Durata de implementare a obiectivului de investiții (luni): 36 luni

Valoarea totală a obiectivului de investiții: 10.194.888,38 lei (cu TVA)

Valoarea solicitată de la bugetul de stat: 9.817.461,19 lei (cu TVA)

Valoarea finanțată de la bugetul local: 377.427,19 lei (cu TVA)

Rezumatul obiectivului de investiții:

- tip drum: drumuri publice din interiorul localităților;
- clasă tehnică: IV
- lungime drum: 3.443 metri
- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți;
- trotuare;
- locurile de parcare, oprire și staționare.

**De asemenea mai exista doua proiecte depuse in anul 2020 aflate în faza de evaluare:**

**”Dotări TIC pentru un învățământ modern”** - Componentă 1 - Apel : POC/882/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură, **Cod proiect:144102**, rolul Municipiul Aiud în proiect - **lider**;

**”Consolidarea capacității unităților de învățământ din municipiul Aiud în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020”**

- Componentă 1 - Apel : POIM/881/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19,

**Cod proiect:145278**, rolul Municipiul Aiud în proiect - **lider**;

**Situația actualizată centralizată a proiectelor depuse spre finanțare se prezintă astfel:**

| TITLU PROIECT   | OBIECTIV PROIECT  | CALITATEA MUNICIPIULUI AIUD ÎN PROIECT | VALOARE PROIECT | Stadiu proiect |
|---|---|--|-----------------|----------------|
| Eco agrement Aiud – zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga | Înființarea a două zone de agrement: Avram Iancu și Ecaterina Varga | Beneficiar                             | 6.870.194,23    | implementare   |

|   |   |            |               |              |
|---|---|------------|---------------|--------------|
| Respect pentru bunicii comunității aiudene  | Reabilitarea a două clădiri și înființarea a trei servicii sociale la nivel de comunitate               | Beneficiar | 3.692.022,75  | implementare |
| Transport public ecologic în municipiul Aiud  | Transport public ecologic în municipiul Aiud  | Beneficiar | 61.919.006,01 | implementare |
| Reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Aiud   | Reabilitarea sistemului de iluminat public în municipiul Aiud   | Beneficiar | 11.075.847,49 | implementare |
| Reabilitare și dotare Colegiu Tehnic Aiud   | Reabilitare și dotare Liceul Tehnologic Aiud  | Beneficiar | 15.915.858,86 | implementare |
| Reabilitare și extindere prin mansardare Grădinița cu program prelungit nr. 2 Aiud                      | Dezvoltarea infrastructurii antepreșcolare - un viitor mai bun pentru copiii noștri GPP nr. 2 Aiud      | Beneficiar | 4.014.415,30  | implementare |
| Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni  | Implementarea unor soluții informatice integrate la nivelul administrației publice locale               | Beneficiar | 3.372.190,25  | implementare |
| Educația - un pas înainte!  | Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala                             | Beneficiar | 2.682.678,43  | implementare |
| Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba | Modernizarea sistemului de iluminat stradal în satele aparținătoare ale municipiului Aiud, județul Alba | Beneficiar | 2.408.369,60  | implementare |

|  |   |                   |                      |                     |
|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| <p>Sprrijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură</p> | <p>Pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, etc</p> | <p>Beneficiar</p> | <p>874.650,00</p>    | <p>implementare</p> |
| <p>Construcții Grădinițe Regiunea Centru</p>   | <p>Îmbunătățirea calității infrastructurii sistemului educațional</p>   | <p>Partener</p>   | <p>417.004,94</p>    | <p>implementare</p> |
| <p>Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) – Aiudul de Sus - Rîmeș - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii –</p>   | <p>Reabilitarea integrată a drumului județean DJ 107I; două străzi în municipiul Aiud: Avram Iancu și Moșilor</p>                   | <p>Partener</p>   | <p>12.762.270,64</p> | <p>implementare</p> |



|   |  |            |               |             |
|---|--|------------|---------------|-------------|
| Bîrlești –<br>Mogoș - Valea<br>Albă –<br>Ciuculești –<br>Bucium –<br>Izbita –<br>Coleșeni –<br>Bucium Sat –<br>DN 74 (Cerbu)  |  |            |               |             |
| WIFI4EU   | Realizarea unei<br>rețele de internet<br>WIFI pentru<br>zone publice în<br>municipiul Aiud                 | Beneficiar | 15.000 euro   | implementat |
| Integritatea -<br>condiție<br>esențială pentru<br>o<br>administrație<br>eficientă   | Dezvoltarea<br>competențelor<br>anticorupție în<br>administrația<br>publică locală                         | Beneficiar | 286.908,51    | implementat |
| Performanță și<br>eficiență în<br>administrație<br>prin<br>implementarea<br>unui<br>management<br>competitiv  | Dezvoltarea unui<br>sistem de<br>management la<br>calității la nivelul<br>administrației<br>publice locale | Beneficiar | 399.348,53    | implementat |
| Reabilitare<br>Ambulatoriu<br>integrat din<br>cadrul<br>Spitalului<br>Municipal<br>Aiud   | Reabilitare<br>Ambulatoriu<br>integrat din<br>cadrul Spitalului<br>Municipal Aiud                          | Beneficiar | 10.655.591,29 | evaluare    |
| Consolidarea<br>capacității<br>unităților de<br>învățământ din<br>municipiul<br>Aiud în<br>vederea<br>gestionării<br>situației de<br>pandemie<br>generată de<br>virusul SARS-<br>COV-2 2020 | Consolidarea<br>capacității de<br>gestionare a<br>crizei sanitare<br>COVID-19                              | Beneficiar | 3.433.504,61  | evaluare    |

|  |   |            |                 |              |
|--|---|------------|-----------------|--------------|
| Dotări TIC pentru un învățământ modern   | Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură | Beneficiar | 10.198.145,72   | evaluare     |
| Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba  | Construire bază sportivă Tip 1, Municipiul Aiud, județul Alba   | Beneficiar | Proiect tip CNI | implementare |
| Construire Bazin de înot didactic și agrement, localitatea Aiud, str. Ostașilor nr.16, județul Alba  | Construire Bazin de înot didactic și agrement, localitatea Aiud, str. Ostașilor nr.16, județul Alba                                 | Beneficiar | Proiect tip CNI | implementare |
| Construire Creșa Mică – proiect tip Municipiul Aiud, Județul Alba                                    | Construire Creșa Mică – proiect tip Municipiul Aiud, Județul Alba   | Beneficiar | Proiect tip CNI | implementare |
| Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud   | Modernizare strada George Coșbuc din Municipiul Aiud  | Beneficiar | 4.003.461,69    | evaluare     |
| Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud   | Modernizare strada Herja din Municipiul Aiud  | Beneficiar | 4.766.413,18    | evaluare     |
| Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud – Partea de Nord | Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud – Partea de Nord                                | Beneficiar | 10.465.108,51   | evaluare     |

|   |   |            |               |          |
|---|---|------------|---------------|----------|
| Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud – Partea de Sud | Modernizare drumuri de legătură la DJ107I - Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud – Partea de Sud | Beneficiar | 10.194.888,38 | evaluare |
|---|---|------------|---------------|----------|

Total valoare proiecte depuse: 180.482.879,56 lei

Total valoare proiecte selectate pentru finanțare și contractate: 126.690.765,54 lei, la care se adaugă 15.000 euro aferente proiectului WIFI4EU.

### **B. Sistemul de supraveghere și înregistrare video în vederea creșterii siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității în municipiul Aiud**

Municipiul Aiud este beneficiarul unei investiții importante care constă în sistemul de supraveghere și înregistrare video în vederea creșterii siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității în municipiul Aiud

În baza nevoii identificate și anume că Municipiul Aiud, ca orice altă comunitate, are nevoie de siguranță și încredere, elemente pe care cetățenii trebuie să le resimtă din plin, am întocmit și înaintat, spre aprobare, Raportul de oportunitate al Administratorului public privind implementarea sistemului de supraveghere și înregistrare video în vederea creșterii siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității în municipiul Aiud.

O viață mai bună în municipiul Aiud nu înseamnă doar o infrastructură reabilitată, o viață culturală și socială bogate în evenimente, o viață sănătoasă și educativă la standarde ridicate. O viață mai bună pentru aiudeni înseamnă și asigurarea unui climat optim în care viața de zi cu zi a aiudenilor se desfășoară.

În acest sens, pentru a asigura o viață mai bună locuitorilor municipiului Aiud și pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente neplăcute din zona infracțională sau pentru a ajuta la soluționarea unor astfel de evenimente neplăcute, s-am implementat, în anul 2018, la nivelul municipiului Aiud, sistemul de supraveghere cu camere video inteligente a municipiului Aiud.

Sistemul de supraveghere video este un instrument eficient de culegere a datelor, de documentare, de stocare și de suport în coordonarea acțiunilor forțelor de Poliție Locală. Introducerea monitorizării cu ajutorul camerelor de supraveghere video duce la scăderea stării infracționale prin descurajarea potențialilor infractori. Pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal, pentru a asigura respectarea intimității și a vieții personale a cetățenilor municipiului Aiud, sistemul de supraveghere video este unul de tip circuit închis, fără acces din exterior. Vizualizarea zonelor supravegheate se efectuează în dispeceratul organizat în sediul Poliției Locale.

Obiectivele supravegheate și monitorizate reprezintă locații de interes public de diferite grade de importanță.

Sistemul de supraveghere video monitorizează:

- toate intrările și ieșirile în/din municipiu
- principalele intersecții din municipiu
- zonele amenajate ca locuri de joacă
- zonele de recreere/parcuri
- parcuri
- intrări principale din creșe, grădinițe, școli gimnaziale și licee

- zone și clădiri de interes local
- principalelor puncte de colectare a gunoiului menajer
- Valea Aiudului în principalele zone de interes
- alte zone, dacă prezintă interes

Sistemul este operat de către Poliția Locală a municipiului Aiud. Prin operarea sistemului se va urmări identificarea și descurajarea următoarelor tipuri de activități:

- furt, tâlhărie
- vandalism
- folosirea armelor albe sau de foc
- trafic de droguri
- constrângeri asupra persoanelor, în special asupra copiilor
- amenințări teroriste
- consum de alcool și stupefiante
- persoanele turbulente/violente
- orice recurgere la violență în zonele monitorizate
- acțiunile câinilor maidanezi

Sistemul are un efect de descurajare prin prezența camerelor de supraveghere în zonele specificate. Efectul este crescut prin intervenția promptă a echipajelor Poliției Locale în momentul detectării unui eveniment, intervenția fiind coordonată pe baza informațiilor culese cu ajutorul camerelor video.

În plus, sistemul permite stocarea și analiza ulterioară a datelor înregistrate în eventualitatea unui eveniment nedetectat în timp real. În acest caz, sincronizarea orei la care a avut loc fapta cu timpul înregistrării, poate duce la identificare făptașului/făptașilor.

Arhitectura sistemului este în așa fel concepută încât utilizează, deopotrivă, în funcție de zona monitorizată, camere de supraveghere speciale pentru timp de noapte, camere de supraveghere speciale pentru timp de zi, camere speciale care au capacitatea de a recunoaște numerele de înmatriculare ale autoturismelor și camere care au capacitatea de a apropia până la recunoaștere și identificare facială a persoanelor.

Sistemul de supraveghere video, prin structura sa de activitate, are ca obiectiv creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea criminalității în municipiul Aiud. Prin achiziționarea de echipamente specifice și amenajarea unui dispecerat se dorește și asigurarea obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestuia, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte de violență care le pot periclita integritatea fizică, viața sau sănătatea.

Sistemul de supraveghere video vine în întâmpinarea autorităților, care au ca obiectiv asigurarea ordinii și liniștii publice, paza și protecția obiectivelor de interes public, precum și a instituțiilor care desfășoară activități de combatere a criminalității sociale. Printre aceste autorități amintim Poliția Rutieră, Poliția Locală, Jandarmeria și alte servicii din cadrul M.A.I.

- C. **În ceea ce privește promovarea municipiului Aiud**, am propus o abordare sistematică a unor demersuri menite să promoveze Aiudul în rândul vizitatorilor, turiștilor și mediului de afaceri.
- D. **În ceea ce privește domeniul social și medical**, am propus, susținut, promovat și coordonat o serie de parteneriate, după cum urmează:

Am propus dezvoltarea **Acordului de parteneriat între Municipiul Aiud și Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra”**, sens în care s-a extins oferta de servicii pe care le oferim, în parteneriat cu serviciile de îngrijiri bătrâni la domiciliu.

Asociația "Un Pas Înainte Alexandra" este o organizație neguvernamentală, înființată în anul 2014, care funcționează în municipiului Aiud, furnizând servicii sociale acreditate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Asociația este licențiată pentru furnizarea a trei categorii de servicii, după cum urmează: "Centrul de zi pentru copii cu dizabilități", "Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități" și "Serviciul de Îngrijire la Domiciliu pentru persoane adulte".

Scopul asociației este sprijinirea directă a persoanelor aflate în dificultate, a persoanelor adulte cu handicap, a copiilor cu nevoi speciale și handicap, susținerea și pregătirea acestora pentru integrare socială și educațională. Asociația oferă acestor categorii de beneficiari tratament de recuperare, personal cu înaltă calificare și o bază materială care oferă posibilitatea desfășurării multiplelor activități de recuperare pe diferite domenii, urmărindu-se dezvoltarea unor componente și abilități sociale, tehnice, aptitudinale.

Asociația "Un Pas Înainte Alexandra" dorește să dezvolte serviciile de recuperare neuromotorie în municipiul Aiud. În acest scop, a solicitat inițierea și dezvoltarea unui parteneriat cu Municipiul Aiud, parteneriat care are în vedere punerea în comun a resurselor proprii fiecărei entități în scopul de a maximiza obținerea rezultatelor în oferirea unor servicii de înaltă calitate și eficiență unui număr cât mai mare de persoane aflate în dificultate, adulți și copii.

În acest sens, asociația participă la parteneriat cu personal calificat, astfel: medic de recuperare, medic neurolog, medic psihiatru, kinetoterapeut, asistent balneofizioterapeut, logoped, psiholog, asistent medical, asistent social – fiecare dintre aceste persoane având un rol decisiv în procesul de recuperare. Totodată, asociația participă la parteneriat cu toate resursele materiale de care dispune, aceasta însemnând imobilul situat în municipiul Aiud, strada Transilvaniei, nr. 67, precum și cu toate aparaturile din dotare necesare pentru aplicarea procedurilor de electroterapie, kinetoterapie, masaj, mecanoterapia, reflexoterapia, termoterapia, ludoterapia, terapia cognitivă, consilierea și logopedia.

Având în vedere cele de mai-sus, am considerat că un parteneriat încheiat între Municipiul Aiud și Asociația "Un Pas Înainte Alexandra" va crea cadrul dezvoltării serviciilor sociale acordate persoanelor, adulți și copii, aflați în nevoie, precum și creșterea standardului de calitate și eficiență în acordarea acestor servicii unui număr mai mare de beneficiari.

**Am propus continuarea Acordului de parteneriat între Municipiul Aiud și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Alba.**

Acest parteneriat are în vedere elaborarea și implementarea, în parteneriat, a unor acțiuni de interes social și umanitar, care răspund nevoilor de dezvoltare comunitară identificate la nivel local și/sau care se adresează nevoilor instituționale ale părților semnatare. De asemenea, parteneriatul are în vedere promovarea acțiunilor întreprinse, publicitatea prin intermediul acțiunilor desfășurate de ambele părți pentru o mai bună imagine a părților semnatare și promovarea intereselor acesteia către toate grupurile țintă precum și a instituției media.

Printre acțiunile avute în vedere de parteneriat, enumerăm:

- cursuri de specializare/perfecționare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.
- cursuri de prim ajutor pentru membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și pentru angajați ai Primăriei municipiului Aiud
- acțiuni umanitare - programul tichetelor sociale și prin programul Banca de Alimente,
- pregătirea și intervenția în caz de dezastre,
- în cadrul Programului Educație pentru Sănătate - puncte de prim ajutor și măsurare a tensiunii arteriale și a glicemiei, puncte de prim ajutor în caz de canicula, asistență medicală la evenimente locale, formarea elevilor în acordarea primului ajutor, promovarea valorilor umanitare și a unui stil de viață sănătos, organizarea de

evenimente privind marcarea zilelor înscrise în calendarul Organizației Mondiale a Sănătății

**Totodată, am propus continuarea parteneriatului cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, în vederea implementării proiectului „Prevenirea abandonului școlar”.**

Pentru anul 2018, executivul local a hotărât continuarea Acordului de Parteneriat, între Municipiul Aiud, Școala Gimnazială Axente Sever Aiud și Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, având drept scop implementarea proiectului „Prevenirea abandonului școlar”, prin desfășurarea unor activități de prevenire a abandonului școlar. Acordul de parteneriat are ca obiect implementarea în comun a proiectului „Incluziune socială și îmbunătățirea condițiilor de viață a romilor și a altor grupuri vulnerabile” prin Programul „Prevenirea abandonului școlar” cofinanțat prin Swiss Contribution fund și HEKS, pentru sprijinirea integrării în comunitate a 24 de copii de etnie romă sau care fac parte din grupuri vulnerabile.

În cadrul programului copiii primesc o masă caldă de prânz, iar după programul școlar timp de 4 ore vor fi sprijiniți în efectuarea temelor și vor participa la activități de dezvoltare personală. Activitățile programului se desfășoară pe o perioadă de 9 luni în cursul anului școlar 2016/2017, iar pentru implementarea activităților au fost angajate 2 persoane cu calificare didactică.

Activitățile se adresează în special copiilor de etnie romă din municipiul Aiud, care se confruntă cu probleme sociale.

Pentru anul 2022, am în vedere scrierea și depunerea, spre finanțare, a unor proiecte menite să dezvolte comunitatea aiudeană. Învățământul va fi o prioritate, dar și sănătatea. În acest sens, voi monitoriza apelurile de proiecte care se vor deschide și care vor avea ca beneficiari eligibili autoritățile publice locale, pe de o parte, dar voi căuta soluții de finanțare a nevoilor comunității, pe de altă parte. Totodată, consider că implementarea proiectelor deja câștigate necesită o atenție deosebită, mai ales prin prisma cheltuirii judicioase a banului public european. Pe cale de consecință, o parte din activitatea mea se va concentra în coordonarea activității implementării proiectelor la nivelul Primăriei municipiului Aiud.

Totodată, am în vedere, cu prioritate, următoarele domenii:

- Dezvoltarea infrastructurii culturale, sens în care continuăm demersurile pentru ca aiudenii să se bucure de un nou Centru Multicultural la Aiud.
- Dezvoltarea infrastructurii rutiere, infrastructurii pietonale, mobilitatea în municipiul Aiud;
- Dezvoltarea/reabilitarea/modernizarea zonelor verzi din municipiul Aiud și a Parcului Municipal Aiud;
- Dezvoltarea relației cu întreprinzătorii și atragerea de noi investiții la nivelul municipiului;
- Dezvoltarea spațiului locativ prin încurajarea construirii de noi locuințe;
- Încheierea de noi parteneriate pe diferite domenii de activitate și consolidarea celor existente.

#### **IV. CONCLUZII**

În exercitarea atribuțiilor ce îmi revin, în baza contractului de management și a fișei postului, am participat la toate discuțiile executivului local, fiind parte în luarea deciziilor. Am întreprins activități în vederea eficientizării actului administrativ, am participat la activități privind comunicarea publică, identificarea și atragerea de investitori, identificarea de oportunități de finanțare, precum și de promovare a municipiului Aiud.

Continuarea procesului de transparentizare a actului administrativ și comunicarea publică sunt prioritățile Administratorului public pentru anul 2022. Totodată, identificarea unor investitori dispuși să-și deschidă afaceri în municipiul Aiud constituie o prioritate pentru următorii ani. În același timp, dezvoltarea mediului de afaceri existent prin asigurarea unor măsuri concrete de

susținere, constituie o prioritate pe care executivul local o are în vedere. De asemenea, tot ca o prioritate este depunerea și implementarea a cât mai multe proiecte pentru atragerea de finanțări europene, finanțări care au rolul de a dezvolta municipiul Aiud și de a dezvolta activități sustenabile în domeniul economic, social, medical și în alte domenii de interes local.

**Administrator public,  
Liviu FLOREA**